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Resumen 
La Gestión del Valor Ganado es un método que mide el desempeño, es 
decir integra las mediciones del alcance del proyecto, costo y 
cronograma para ayudar al equipo de la dirección del proyecto a 
evaluar y medir el desempeño y avance del proyecto. 
Actualmente las constructoras compiten entre sí sin hacer una 
verdadera planificación y diseño lo que en el futuro les representará 
sobrecostos. Se hace necesario implementar herramientas que 
permitan controlar los tiempos y costos del proyecto durante su 
ejecución, es por esta razón que surge la necesidad de implantar 
herramientas de control fáciles de aplicar, económicas y eficientes.  
En este ambiente, para este experimento se ha tomado como objeto de 
estudio la construcción del edificio que alberga la ampliación de la 
Escuela Técnica Superior de la Ingeniería de la Edificación situado 
dentro del campus de la Universidad Politécnica de Valencia en España. 
En base a ello, se pretende obtener la diferencia entre la aplicación de 
Valor Ganado a la totalidad de las actividades del proyecto y el Valor 
Ganado aplicado a la ruta crítica de dicho proyecto. 
Los resultados determinarán si esta aplicación presenta una mejora 
sobre los métodos tradicionales, siendo más eficaz y representativa. 
Palabras clave: construcción, desempeño, gestión del valor ganado, 
herramienta eficaz, ruta crítica. 
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Abstract  
Earned Value Managment is a method that measures the performance, 
that is to say, integrates the measurements of the scope of the project, 
cost and chronogram to help the team of the direction of the project to 
assess and measure the performance and progress of the project. 
Currently the construction companies compete between them, without 
do a real planning and design, what in the future will represent them 
over cost, it becomes necessary to implement tools that allow us to 
control the times and costs of the project during his execution. 
In this environment the building construction, which has the expansion 
of the School of Engineering Building located on the campus of the 
Polytechnic University of Valencia in Spain, was taken for this 
experiment as a study case. 
Based on this, we want to get the difference between the application of 
Earned Value to all project activities and Earned Value applied to the 
critical path of the project.  
The results will determine whether this application represents an 
improvement over traditional methods, being more effective and 
representative. 
Keywords: construction, critical path, earned value managment, 
effective tool, performance. 
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SPI: Schedule Performance Index / Índice de rendimiento del 
cronograma 
SV: Schedule Variance / Variación del cronograma 
TCPI: To-Complete Performance Index / Índice de utilización del tiempo 
para finalizar 
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Capítulo 1. 
Introducción 
“La administración de proyectos se enfrenta en la actualidad a una gran 
paradoja. Todos los proyectos en el mundo son sujetos de incesante 
incertidumbre que se manifiesta de diversos modos (Vose, 2008; Xiang, 
et al., 2012), tales como recortes no previstos de presupuestos, entregas 
retrasadas de materiales, sobrecostes, condiciones climáticas adversas, 
errores humanos, cambios en las actividades, ausentismo laboral, 
requisitos legales, etc…” (Garrido, A y Carrillo, J, 2013). 
La administración eficaz de un proyecto consiste en la realización de un 
conjunto de actividades temporales, sujetas a recursos limitados que se 
realizan para obtener un resultado en particular. 
Desde hace más de una década, teorías en el área de administración de 
proyectos han cambiado el modus operandi de los gerentes de 
proyectos (ver por ejemplo a Schuyler, 2001; Hillson, 2009; Cretu, et al., 
2011; entre otros). Se pueden, entre otras cosas, conocer las 
desviaciones en cuanto a coste y cronograma se refiere, calcular cuánto 
tiempo queda para la finalización y qué coste va a tener el proyecto; 
todo ello gracias a la Técnica de Valor Ganado, entre otras. Ahora bien, 
¿se aplica correctamente? ¿esos cálculos son siempre representativos 
del estado del proyecto? ¿hay una forma más eficaz de aplicarla?  
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Objetivos  
Objetivos generales 
Los objetivos que persiguen con el presente experimento son: 
1. Aplicación de la metodología de Valor Ganado en ruta crítica, 
dentro del campo de la gestión de proyectos de construcción. 
2. Determinar la posibilidad de que el método  de Valor Ganado 
cumple los principios de Lean y por tanto puede ser 
considerado como una herramienta de gestión dentro de este 
sistema. 
3. Desarrollar una aplicación informática que permita obtener el 
valor ganado, la duración y el coste real de la obra 
gráficamente. 
Cada uno de estos objetivos ha sido desarrollado en los trabajos finales 
de grado correspondientes, siendo todos ellos de la misma promoción y 
desarrollados por: 
Objetivo 1.- Antonio Climent Alós 
Objetivo 2.- David Delgado Alfaro 
Objetivo 3.- María Carbonero 
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Preguntas de investigación 
En base a lo anteriormente comentado, el camino a seguir no es otro 
que tratar de encontrar respuestas a las siguientes cuestiones: 
¿Existe diferencia alguna entre aplicar Valor Ganado a la totalidad del 
proyecto y aplicarlo exclusivamente a la ruta crítica de un proyecto? 
¿Podemos estar obteniendo buenos índices de comportamiento 
aplicando la técnica de Valor Ganado a la totalidad del proyecto y en 
realidad no ser representativos? 
Objetivos específicos 
Este trabajo trata de cumplir el objetivo 1 mediante una serie de 
objetivos específicos, los cuales son: 
1. Una revisión de la literatura con artículos e investigaciones, que 
traten sobre la utilización de Valor Ganado, realizados en los 
últimos años en todo el mundo. 
2. Realizar una puesta en práctica de la Técnica de Valor Ganado a 
la totalidad del proyecto y también a la ruta crítica, para 
observar diferencias existentes y comparar posibles escenarios 
a lo largo del proyecto. 
3. Analizar los resultados obtenidos, para tratar de discernir las 
ventajas y/o desventajas de la aplicación de la Técnica de Valor 
Ganado a la ruta crítica en un proceso constructivo. 
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1 Marco teórico 
1.1 Antecedentes 
El análisis de Valor Ganado o Técnica del Valor Ganado, es un método 
objetivo para medir el desempeño de un proyecto, a través de unir e 
integrar el alcance, el tiempo y el costo. Comparando así lo planificado 
con lo realmente gastado y con lo realmente ‘ganado’. 
Esta técnica es introducida en la administración de proyectos, de la 
mano del Project Management Institute (PMI), en el año 2005, pero el 
origen en la gestión de proyectos viene de muchos años atrás. 
Aunque ha habido alguna especie de administración de proyectos 
desde el inicio de la civilización, el Project Management en el sentido 
moderno lo podemos hallar a partir de 1950. 
No obstante vale la pena citar algunos acontecimientos anteriores que 
sin duda son ejemplo de la implementación de prácticas de gestión de 
proyectos en cierto sentido. 
1917.- Desarrollo del Diagrama de Gantt por Henry Gantt (1861-1919). 
Henry Gantt (Ilustración 1), es conocido por crear una gráfica con 
calendario que lleva su propio nombre, el Diagrama de Gantt; fue una 
innovación de importancia para todo el mundo en la década de 1920. 
Uno de sus primeros usos fue en el proyecto Hoover Dam iniciado en 
1931. El Diagrama de Gantt todavía se utiliza en la actualidad y 
constituye una pieza muy importante de cualquier Project manager. 
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Ilustración 1. Henry Gantt. Fuente: 
http://lasteoriasadministrativasunipana.blogspot.com.es/2011/09/biografia-
henry-gantt.html 
1956.- Se forma la American Association of Cost Enginers (ahora AACE 
International). 
Los primeros profesionales de la administración de proyectos y de las 
especialidades asociadas de planificación; se constituyeron como 
asociación en 1956 cuando unieron los costos al calendario, formando 
la AACE.  
1957.- El método de ruta crítica o Critical Path Method (CPM) inventado 
por Dupont Corporation. 
Dupont Corporation creó el CPM, una técnica utilizada para predecir la 
duración de un proyecto al analizar que secuencias de actividades son 
menos flexibles dentro del calendario. Dupont lo diseñó para abordar 
los procesos de cierre de plantas químicas para actividades de 
mantenimiento, y una vez que éste concluyera reiniciar las operaciones. 
1958.- La Armada de los Estados Unidos inventa la Técnica de Revisión y 
Evaluación de Programas (Program Evaluation and Review Technique o 
PERT), utilizada para el Proyecto Polaris (Ilustración 2). 
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La Oficina de Proyectos Especiales de la Armada 
del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos desarrolló PERT como parte del proyecto 
Polaris de misil balístico móvil lanzado desde 
submarino durante la Guerra Fría. PERT es un 
método que permite analizar las tareas que 
intervienen en la ejecución de un proyecto, 
concretamente en  el tiempo necesario para 
completar cada tarea y poder identificar el 
tiempo mínimo necesario para concluir el 
proyecto en su totalidad. 
Ilustración 2.- Misil balístico del Proyecto Polaris.1958. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/UGM-27_Polaris 
1962.- El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordena 
aplicar la Estructura de Desglose de Trabajo (Work Breakdown 
Structure, WBS) 
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Ilustración 3. Ejemplo de EDT del sistema de la aeronave MIL-HDBK-881.1968. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure 
Después de realizar el proyecto Polaris, el Departamento de Defensa 
publicó que la Estructura de Desglose de Trabajo, sería obligatorio para 
la realización de futuros proyectos de este alcance y tamaño. La WBS es 
una estructura que representada por un árbol jerárquico de entregables 
y tareas, muestra que se necesita realizar para poder completar el 
proyecto. Más tarde adoptada por el sector privado, la WBS se 
mantiene como una de las herramientas más comunes y efectivas 
dentro de la administración de proyectos. 
1965.- Se funda la International Project Management Association 
(IPMA) 
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IPMA fue la primera asociación de administración de proyectos en el 
mundo. Comenzó en Viena (Austria), desde su nacimiento su misión ha 
sido promover la administración de proyectos. 
1967.- Se redacta la norma DODI 7000.2 
Norma impulsada por el Departamento de Defensa estadounidense,  la 
cual se utilizaría en los proyectos destinados a fabricar productos 
nuevos susceptibles de ser adquiridos. La norma no era un documento 
extenso, y mandaba un mensaje principal compuesto de 35 criterios en 
relación a la organización, la planificación y presupuesto, la contabilidad 
y el análisis, entre otros; con tal de tener constancia de aquello por lo 
que pagaban, realizar actividades de medición y evitar situaciones 
bochornosas, como las ocurridas con los proyectos del carguero Galaxy 
C-5A y el bombardero F-111, donde se produjeron importantes excesos 
en los costes y las previsiones; ocultando el problema hasta que ya era 
demasiado tarde. 
1969.- Nace en los Estados Unidos el Project Management Institute. 
Cinco voluntarios fundaron el 
PMI® como una organización 
profesional sin ánimo de lucro 
dedicada a contribuir con la 
práctica, ciencia y profesión de 
administración de proyectos. Su 
inicio oficial se fija en 1969. 
Desde entonces, el PMI® ha sido 
conocido como el creador de la 
“Guía de los Fundamentos para la 
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Dirección de Proyectos” (PMBOK®), considerado como una de las 
herramientas fundamentales en la profesión de Project Management 
actualmente.  
1984.- Se introduce la Teoría de las Restricciones por el Dr. Eliyahu M. 
Goldratt en su novela “The Goal” (La Meta) 
La Teoría de las Restricciones es una filosofía de gestión que se orienta 
a ayudar a las organizaciones para lograr sus objetivos. El título viene de 
la visión de que cualquier sistema es limitado en la consecución de más 
de un objetivo por un pequeño número de restricciones, y siempre hay 
al menos una restricción. 
1987.- Se publica por primera vez la Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (PMBOK®) por el PMI® 
El PMBOK® surge inicialmente como un intento por documentar y 
homologar las prácticas e informaciones de administración de 
proyectos aceptadas. Su primera edición fue publicada en 1996, seguida 
por otra en el 2000, la siguiente en el 2004 y la cuarta edición en el 
2008. Este guía de conocimientos es una referencia para todos los 
vinculados al mundo de los proyectos y se ha convertido en un estándar 
global para la industria. 
1989.- Gestión del Valor Ganado (EVM). Liderazgo concedido al 
Subsecretario de Defensa para Adquisiciones. 
Aunque el concepto de Valor Ganado ha estado alrededor del ambiente 
de las fábricas desde los inicios de 1900, éste tomó importancia como 
una técnica de Project Management a finales de 1980 e inicios de 1990. 
En 1989, la Gestión del Valor Ganado fue trasladada al Subsecretario de 
la Defensa para las Adquisiciones y en consecuencia se incluye la 
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técnica de EVM como parte esencial de sus programas y compras. El 
PMBOK® de 1987 ya tenía un esquema de EVM que posteriormente fue 
ampliado en otras ediciones. 
También en el mismo año se desarrolla el método de desarrollo PRINCE 
a partir de PROMPTII. La Agencia Central de Informática y 
Telecomunicaciones del Gobierno del Reino Unido, publicó Projects In 
Controlled Environments (PRINCE) transformándolo en el estándar para 
todos los proyectos de sistemas de información del gobierno. 
1996.- La Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del 
Gobierno del Reino Unido publica PRINCE2® 
Se consideró una actualización de PRINCE para ponerlo acorde a las 
exigencias y su desarrollo fue contratado, pero asegurado por un 
comité a lo largo de 150 organizaciones europeas; la segunda revisión 
se hizo más general para que fuese aplicable a cualquier tipo de 
proyecto. 
1997.- Se inventa la Dirección de Proyectos con Cadena Crítica (Critical 
Chain Project Management, CCPM) 
Desarrollada por el Dr. Eliyahu M. Goldratt, la Administración de 
Proyectos con Cadena Crítica se basa en métodos y algoritmos extraídos 
de su Teoría de las Restricciones presentada en su novela “La Meta” en 
1984. Una red de proyecto de Cadena Crítica mantendrá los recursos 
con cargas niveladas, pero necesitarán de estos recursos para ser 
flexibles y cambiar rápidamente entre tareas y agrupaciones de tareas 
para mantener el proyecto dentro del calendario previsto. 
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1998.- El PMBOK® se convierte en un Estándar ANSI 
El Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales (American 
National Standards Institute, ANSI) reconoció al PMBOK® como un 
estándar; donde se establecen puntos/ítems en dicho método, los 
cuales son: 
 Organización. 
 Planeación, cronograma y presupuesto. 
 Consideraciones sobre contabilidad. 
 Informes de análisis y dirección. 
 Revisiones y mantenimiento de la información. 
2006.- La AACE International lanza el Marco de Gestión de Costo Total 
(Total Cost Management Framework) 
Gestión de Costo Total fue el nombre dado por la AACE International a 
un proceso donde se aplican habilidades y conocimientos de la 
ingeniería de costos. Éste también fue el primer método integrado de 
administración de portafolio, programas y proyectos. La AACE introdujo 
esta idea por primera vez en 1990 y publicó la presentación completa 
de este proceso en el Marco de Gestión de Costo Total. 
2008.- El PMI® lanza la 4° edición del PMBOK® 
La cuarta edición continúa la tradición de excelencia del PMI® en 
materia de administración de proyectos con un estándar que es más 
fácil de entender y poner en práctica, con mejoras en su consistencia y 
mayor claridad.  
2009.- Revisión profunda de PRINCE2 por la Oficina de Comercio del 
Gobierno de Reino Unido (OGC). 
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Bajo el nombre de PRINCE2® 2009: en el verano de 2009 la Oficina de 
Comercio del Gobierno hizo el método más simple, atendiendo a una 
petición común de los usuarios. Con este nuevo PRINCE 2® los 
componentes pasan a llamarse temas y el libro. Todo esto se hizo para 
darle a los Project Managers un mejor conjunto de herramientas para 
cumplir los proyectos en tiempo, presupuesto y con la calidad 
apropiada. 
2011.- Aparición de la nueva credencial del PMI® Agile Certified 
Practitioner. 
Con esto el Project Management Institute demostró que no está 
cerrado a las metodologías ágiles, únicamente a favor de los 
marcos rígidos donde los procesos de cambio no son deseados, 
porque pueden implicar la corrupción del alcance del proyecto. 
2013.- Publicación de la 5° Edición de la Guía PMBOK® en español. 
La nueva edición incrementa el número de 
procesos de 42 a 47. Uno de los mayores 
cambios es la “nueva” área de conocimiento de 
gestión de proyectos denominada “Gestión de 
los Interesados del Proyecto”. Realmente no es 
enteramente nueva, ya que los nuevos 
procesos están muy relacionados con el área 
de “Gestión de la Comunicación del 
Proyecto” presentes en la cuarta edición. 
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1.2 Estado de la cuestión 
1.2.1 Valor Ganado 
“La Gestión del Valor Ganado es una metodología que combina medidas 
de alcance, cronograma y recursos para valorar el desempeño y el 
avance real del proyecto” (PMBOK 5ªEdición, 2013).  
Se trata de una técnica de dirección de proyectos que permite resaltar 
la necesidad de realizar medida correctoras a partir de indicadores de 
rendimiento que deben ser calculados a lo largo del proyecto en 
momentos clave de control; monitoreando las tres dimensiones: 
1. Valor planificado (PV): es el presupuesto que se ha asignado a 
los trabajos programados para completar una actividad. El PV 
total se interpreta a veces como línea base para la medición del 
desempeño (PMB); aunque en ocasiones se le conoce como el 
presupuesto hasta la conclusión (BAC). 
 
2. Valor ganado (EV): es la medida de trabajo en términos de 
presupuesto. El EV debe corresponderse con la medición de 
desempeño y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado 
del PV de un componente o actividad. Por ello, el EV se utilizada 
para conocer el porcentaje completado de un proyecto. Los 
directores de proyecto monitorean el EV para conocer el estado 
actual y establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. 
 
3. Costo real (AC): es el costo acecido en los trabajos realizados en 
un periodo de tiempo concreto. El AC debe coincidir en teoría 
con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido 
obviamente por el EV. 
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En base a estas tres dimensiones, también se realiza un control y 
monitoreo de las variaciones o desviaciones con respecto a la línea base 
aprobada inicialmente. 
 Variación del cronograma (SV): es una medida de desempeño 
del cronograma hallada como la diferencia entre el EV y PV; 
ambos medidos en unidades monetarias y en consecuencia 
también su variación. Por tanto, variaciones negativas 
implicarán un retraso en la ejecución del proyecto. Hay que 
tener en cuenta que será igual a cero cuando se complete el 
proyecto. Desde PMBOK se recomienda la utilización junto la 
programación de la ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos. Su 
fórmula es la siguiente: SV=EV-PV. 
 
 Variación del costo (CV): es la importe del déficit o superávit del 
presupuesto en el momento del control, expresando en 
unidades monetarias la diferencia entre el EV y AC. Siendo una 
medida de despeño del costo, indica la relación entre el 
desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es 
normalmente difícil de recuperar en un proyecto. Su fórmula es 
la siguiente: CV=EV-AC. 
 
Índices 
Estas variaciones pueden convertirse en indicadores de eficiencia que 
reflejen el desempeño del costo y del cronograma del proyecto, siendo 
útiles para determinar el estado del mismo. Dichos indicadores se 
muestran a continuación: 
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 Índice de desempeño del cronograma (SPI): es una medida de 
eficiencia del cronograma y se expresa como la razón entre el 
EV y el PV; reflejando numéricamente como se está utilizando 
el tiempo. El valor de referencia es la unidad, obteniendo un 
resultado por encima de este, indica que se ha efectuado más 
trabajo del programado, y por debajo, que el volumen de 
trabajo es menor al planificado.  





 Índice de desempeño del costo (CPI): se trata de una medida de 
eficiencia del costo de los recursos presupuestados y el PMBOK 
la considera como la métrica más crítica dentro de la EVM, se 
expresa como la razón entre el EV y el AC y su valor de 
referencia es la unidad. Un valor por encima significa un costo 
inferior al planificado y por el contrario, un valor inferior indica 
un costo superior al programado con respecto al trabajo 
realizado. 





Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros (PV, EV y AC) 
por períodos (semanales o mensuales normalmente) y de forma 
acumulativa. Como se puede ver en el gráfico siguiente (Ilustración 6), 
cuyo costo excede del presupuestado y el plan de trabajo lleva retraso. 
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Ilustración 6. Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real.2013. Fuente: 5ª 
Edición de la Guía del PMBOK 
Pronósticos 
A medida que avanza el proyecto, se puede desarrollar una estimación 
a la conclusión (EAC) que puede ser diferente al presupuesto hasta la 
conclusión (BAC), este pronóstico se realiza en base al desempeño del 
proyecto. El EAC se basa normalmente en los costos reales invertidos 
para realizar los diferentes trabajos, más una estimación hasta la 
conclusión (ETC).  
Según el PMBOK (PMI, 2013) el método más común de calcular la EAC, 
que realizan los equipos de proyecto se basa en los costos reales y en la 
experiencia adquirida a lo largo de dicho proyecto a partir del trabajo 
completado y se formula así: EAC= AC + ETC (cuando el plan inicial no es 
viable) 
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Paralelamente en la Gestión del Valor Ganado, los datos pueden 
proporcionar diferentes EACs estadísticas, de las cuales se describen las 
tres más comunes: 
 EAC para el trabajo de la ETC a la tasa presupuestada: tiene en 
cuenta el desempeño real, los costos reales y prevé que todo el 
trabajo futuro de la ETC se llevará a cabo de acuerdo a lo 
presupuestado, con la fórmula 𝐸𝐴𝐶 = AC + 
BAC
EV
   
 
 EAC para el trabajo de la ETC con el CPI actual: en este caso se 
asume en el futuro el proyecto se desarrollará del mismo modo 
que lo ha hecho hasta la fecha, siendo el CPI acumulativo el 





 EAC para el trabajo de la ETC considerando el CPI y SPI: el 
método tiene en cuenta el CPI y el SPI obtenidos en el 
desempeño del cronograma, siendo más útil cuando el 
cronograma es un factor que afecta al esfuerzo de la ETC. Este 
método asigna diferentes pesos al CPI y al SPI, según valore la 
dirección del proyecto (50/50, 80/20, etc) en la siguiente 
fórmula 𝐸𝐴𝐶 = AC + 
BAC−EV
CPI∗SPI
   
 
Por último, se puede realizar un pronóstico que expresa a modo de 
índice, el cual es una medida del desempeño del costo que se debe 
conseguir con los recursos restantes para tratar de cumplir con el 
objetivo marcado. El índice de desempeño del trabajo por completar 
(TCPI) es la proyección calculada del desempeño del costo que debe 
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lograrse para el trabajo restante, tal y como sucede con el BAC o la EAC. 
La fórmula para el cálculo es la siguiente 𝑇𝐶𝑃𝐼 =
BAC−EV
BAC−AC
  ; donde si es 
evidente que el BAC no es viable, el director de proyecto tendrá en 
cuenta la EAC calculada y puede substituir al BAC en el cálculo del TCPI. 
Si el resultado es mayor a 1, se debe mejorar para exceder el 
presupuesto, en cambio, si es inferior es bueno puesto que equivale a 
tener una holgura en los fondos. 
 
Ilustración 7.Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 
(TCPI).2013.Fuente: 5ª Edición de la Guía del PMBOK 
Los proyectos tienen una tendencia similar de coste con relación al 
coste acumulado y tiempo del mismo. Esta similitud se observa a través 
de la curva S, donde se plasman los costes acumulados y donde su 
pendiente determina el nivel de gastos. Su nombre es debido a la forma 
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que adquiere dicha gráfica y que comprende tres fases claras de un 
proyecto, como se puede ver a continuación: 
 
Ilustración 8.- Curva S tipo.2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 
Se observa un crecimiento lento en el inicio, un crecimiento 
exponencial en las fases intermedias, y una nueva ralentización hacia el 
final cuando ya se está próximo a agotar todo el presupuesto. 
 
Ilustración 9.- Curva S con costes semanales y costes acumulados.2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 
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1.2.2 Programación ganada 
“Aunque, como ya se ha dicho, estos índices permiten medir el avance 
del proyecto, también presentan dos claros inconvenientes. En primer 
lugar, tanto CV como SV se miden en unidades monetarias y no de 
tiempo, lo cual complica su interpretación. Y en segundo lugar, por 
definición SV = 0 (SPI = 1) siempre al final del proyecto. Es decir, según 
se aproxime el final, SV irá convergiendo a cero (SPI a la unidad) 
indicando una ejecución perfecta del proyecto (100% eficiencia de la 
programación), aunque éste vaya retrasado. Por consiguiente, habrá un 
instante de tiempo a partir del cual estos índices dejan de ser fiables, y 
según se establece (Vandervoorde y Vanhoucke, 2006), el intervalo de 
tiempo donde estos indicadores pierden su capacidad predictiva 
coincide aproximadamente con el último tercio del proyecto, periodo 
crítico donde las previsiones deben ser muy precisas para que la 
dirección del proyecto vaya planificando las siguiente fases” (Grande, P. 
et al 2010).  
Para superar estos inconvenientes, surge la programación ganada (ES), 
la cual se obtendrá gráficamente al trazar en una determinada fecha de 
control (AT) una horizontal por EV hasta intersectar a la línea base de la 
programación vigente para el proyecto, siendo ES la abscisa 
correspondiente a dicho punto de intersección, tal y como muestra la 
ilustración 10. 
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Ilustración 10.- Hallar ES gráficamente. 2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 
La programación ganada (ES), no es más que la fecha en la que el valor 
planificado acumulado (PV) es igual al valor ganado acumulado (EV) en 
una fecha determinada de control denominada fecha de estado (AT). Si 
el proyecto va según lo previsto, las fechas (ES y AT) coincidirán y en 
caso contrario, no lo harán, como ocurre en la ilustración 10. 
Para calcular la programación ganada (ES), se hay que fijarse en el área 
delimitada en la ilustración 11. 
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Ilustración 11. Cálculo gráfico de ES. 2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 
Donde tras tomar nota de lo valores del PV (BCWS), EV (BCWP) y AC 
(ACWP); se considerará que la curva que une los valores PV es una 
recta, para poder calcular por semejanza de triángulos el valor X 
necesario, como se observa en la ilustración 12. 
 
Ilustración 12. Cálculo de X por semejanza de triángulos. 2011. Fuente: 
http://riunet.upv.es/handle/10251/12392 
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Como norma general y tras el proceso anteriormente descrito, se 
obtiene la fórmula que permite el cálculo de ES en cualquier instante de 
tiempo comprendido entre en instante 𝑛  y 𝑛 + 1, siendo: 
ES = 𝑛 +  
𝐸𝑉𝐴𝑇 −  𝑃𝑉𝑛
𝑃𝑉𝑛+1 − 𝑃𝑉𝑛
 
 ES: programación ganada 
 𝑛: números de periodos del PMB para el cual EV ≥ PV 
 𝐸𝑉𝐴𝑇: valor ganado acumulado en la fecha estado (AT) 
 𝑃𝑉𝑛: valor planificado acumulado en el momento 𝑛 
 𝑃𝑉𝑛+1: valor planificado acumulado en el momento 𝑛 + 1 
A partir de la programación ganada se puede obtener nuevas 
desviaciones y eficiencias en programación que sustituyan las 
calculadas con EVM. 
En contraposición con SV, se calcula el índice de desviación de la 
programación (𝑆𝑉(𝑡)) que se expresa en unidades de tiempo, lo cual 
facilita su interpretación. Asimismo, representa durante todo el 
desarrollo del proyecto la variación entre el avance planificado y el 
realmente ejecutado, a diferencia de SV que perdía fiabilidad en las 
últimas fases del proyecto al converger a cero por definición. Su 
fórmula es la siguiente:  
𝑆𝑉(𝑡) = 𝐸𝑆 −  𝐴𝑇 
 𝑆𝑉(𝑡): desviación expresada en unidades de tiempo 
 𝐸𝑆: programación ganada en AT 
 𝐴𝑇: fecha de estado 
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El otro indicador fiable que se puede calcular gracias a la programación 
ganada, es el índice de eficiencia en programación 𝑆𝑃𝐼(𝑡), también 
expresado en unidades de tiempo, donde las demoras en la 
planificación irán asociadas a valores inferiores a la unidad para este 





 𝑆𝑃𝐼(𝑡) :índice eficiencia en programación 
 𝐸𝑆: programación ganada en AT 
 𝐴𝑇: fecha de estado 
Gracias a ellos se pueden realizar predicciones como el plazo que queda 





 𝐸𝐴𝐶(𝑡) : tiempo (en periodos) para la finalización del proyecto  
 𝑃𝐷: duración prevista (en periodos) 
 𝑆𝑃𝐼(𝑡) :índice eficiencia en programación 
La variación final (𝑉𝐴𝐶(𝑡) ) que existirá respecto a la planificación inicial: 
𝑉𝐴𝐶(𝑡) = 𝑃𝐷 − 𝐸𝐴𝐶(𝑡)  
 𝑉𝐴𝐶(𝑡): variación final (en periodos) 
 𝐸𝐴𝐶(𝑡) : tiempo (en periodos) para la finalización del proyecto  
 𝑃𝐷: duración prevista (en periodos) 
O por ejemplo, un índice que refleja la posibilidad de realizar el 
proyecto con éxito (TSPIE), que se calcula de la siguiente forma: 
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TSPIE =  
𝑃𝐷 −  ES
𝐸𝐴𝐶(𝑡) −  𝐴𝑇
 
 TSPIE: índice que indica si se terminará en el plazo o no, con la 
unidad como valor de referencia. 
 𝑃𝐷: duración prevista (en periodos) 
 𝐸𝑆: programación ganada en AT 
 𝐸𝐴𝐶(𝑡) : tiempo (en periodos) para la finalización del proyecto  
 𝐴𝑇: fecha de estado 
1.2.3 Ruta crítica 
Ahora bien, como indica el PMBOK (en su sección 7.4.2.1 Gestión del 
Valor Ganado) estas metodologías deben analizarse junto a la ruta 
crítica. El hecho de que desde el PMI se especifique dichas 
recomendaciones reside en el propio método de la ruta crítica (CPM).  
El método CPM (Critical Path Method), fue desarrollado en 1957 en los 
Estados Unidos por Dupont Corporation y se trataba de una técnica 
utilizada para predecir la duración de un proyecto al analizar que 
secuencias de actividades son menos flexibles dentro del calendario. 
El CPM es un proceso administrativo (planeación, organización, 
dirección y control) de todas y cada una de las actividades componentes 
de un proyecto que deben desarrollarse durante un tiempo crítico y al 
costo óptimo. 
La aplicación potencial del CPM, debido a su gran flexibilidad y 
adaptación, abarca desde los estudios iniciales de un proyecto, hasta la 
planeación y operación de sus instalaciones. A esto se puede añadir una 
lista indeterminable de posibles aplicaciones de tipo específico. Así, se 
puede afirmar que el método de la ruta crítica es aplicable y útil en 
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cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo una serie de 
actividades relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo 
determinado; siendo aplicable en tares tales como: construcción, 
estudios económicos, planeación de carreras universitarias, censos de 
población, estudios técnicos, etc. 
Debe advertirse, sin embargo, que el método de ruta crítica no es una 
panacea que resuelva problemas administrativos de un proyecto. 
Cualquier aplicación incorrecta producirá resultados adversos. No 
obstante, si el método es utilizado correctamente, determinará un 
proyecto más ordenado y mejor balanceado que podrá ser ejecutado 
de manera más eficiente y normalmente, en menor tiempo. 
En la práctica el error que se comete más a menudo es que la técnica se 
utiliza únicamente al principio del proyecto, es decir, al desarrollar un 
plan y su programación y después se cuelga en la pared el diagrama 
resultante, olvidándose durante el resto de la vida del proyecto. 
El verdadero valor de la técnica reside en su aplicación dinámica. 
Utilizar la técnica de Gestión de Valor Ganado, Programación Ganada y 
el Método de Ruta Crítica proporciona el medio ideal para identificar y 
analizar la necesidad de replantear o reprogramar el proyecto, 
reduciendo al mínimo el resultado adverso de cualquier circunstancia. 
Del mismo modo, cuando se presenta una posibilidad para mejorar la 
programación del proyecto, la técnica permite determinar qué 
actividades deben ser aceleradas para que se logre dicha mejoría. 
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Ilustración 13.- Actividades de la ruta crítica. 2010. Fuente: 
http://elringdepm.wordpress.com/2010/11/08/ruta-critica/ 
1.3 Revisión de la literatura 
1.3.1 Prácticas habituales de la Gestión del Valor Ganado y su impacto en 
la Industria de la Construcción 
Se trata de un artículo escrito por T.N Weerasinghe Mohottige 
(Weerasinghe, T., 2013) y publicado en el International Journal of 
Recent Technology and Engineering (IJRTE), en el trata de profundizar 
en la Gestión del Valor Ganado, puesto a que es sabido que se basa en 
la medición del rendimiento, existen diferentes tipos de proyectos de 
construcción; dentro de los cuales hay que son similares y otros que son 
completamente diferentes. De ahí que la Técnica de Valor Ganado no se 
adecuada para algunos proyectos o sea tremendamente útil para otros. 
Basándose en la afirmación de Takim (Takim, 2003) la cual establece 
que la medición del desempeño es la recolección y reporte de 
información sobre las entradas, la eficiencia y la eficacia de los 
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proyectos de construcción, desarrolla un línea de debate entorno a 
cuanto es de importante esta Gestión del Valor Ganado para el éxito de 
un proyecto, el cual es un esfuerzo temporal para crear un producto 
único. Es por ello que el objetivo principal de la planificación del 
proyecto es asegurar que el trabajo se lleva a cabo con la calidad 
deseada, durante el plazo establecido y de acuerdo al presupuesto. Sin 
embargo, dentro de un proceso constructivo existen constantes 
cambios respecto al plan, que pueden y afectan al rendimiento en gran 
medida y que la acción de dicho control es tratar de aproximar ese 
desempeño real hacia el desempeño del plan establecido con 
anterioridad. 
Una vez situados dentro de los posibles escenarios, se hace mención a 
la existencia de diferentes tipos de contratos, sobre todo a los contratos 
cerrados o fijos y a los contratos con costes reembolsables; en los 
inicios se creyó que la Gestión del Valor Ganado era útil para contratos 
donde se podía recuperar costes, es decir, donde por contrato se 
obtenía beneficio si se ahorraban costes y por el contrario, en los 
contratos cerrados o fijos, esta técnica era bastante inútil. Como se  
indica (Buyse y Vandenbussche, 2010), en la última década este punto 
de vista ha sido criticado y hoy en día es muy común la elección de este 
tipo de contratos. 
En la actualidad, y a raíz sobretodo de la publicación de Marshell 
(Marshell, 2007) se prefiere incluir la Gestión del Valor Ganado en 
contratos de precio cerrado, para evitar el impacto que supondría para 
la industria aplicar o no dicha técnica a unos contratos y en otros no. 
Otro punto de debate, se centra en la duración del proyecto, existen 
defensores que proponen que la Técnica de Valor Ganado sólo es eficaz 
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en proyectos de larga duración (más de 5 años); en cambio cada vez 
más gerentes de proyecto han comenzado a aplicar dicha técnica en 
proyectos de pequeña y mediana envergadura, donde interesa generar 
un mayor de informes aunque si es cierto que puede ser más difícil y 
costoso para el cálculo de costes diarios. Entorno a este debate, (Buyse 
y Vandenbussche, 2010)  indican como a menudo los proyectos se 
atascan con la terminación del 90% del mismo, siendo más costoso 
llevar a cabo el 10% restante de lo que debería y esto se conoce 
“Desplazamiento de la carga” (Winston y Maroulis, 1998) donde sus 
autores explican como la realización de actividades antes de la fecha de 
planificación no siempre es buena, puesto que en relación a los índices 
de comportamiento, estos pueden ser favorables y en última instancia 
podemos observar como existen actividades a realizar que 
comprometen la duración total del proyecto y que representan el 
avance real de la obra en cuestión. 
En cuanto al presupuesto se refiere, existen algunas creencias que la 
Gestión del Valor Ganado crea una gran cantidad de trabajo extra que 
cuesta dinero, pero en realidad en un proyecto ya existen la gran 
mayoría de parámetros clave; sólo se debe poner en común las 
estimaciones de calendario y de costes de un proyecto. Así pues, no es 
necesario cambiar la organización de la empresa o equipo de proyectos 
sino que es necesario que las unidades organizativas dentro de la 
empresa, tengan una cierta responsabilidad sobre el proyecto, 
mostrándose además en el correspondiente organigrama del proyecto. 
Por todo ello, para la Gestión del Valor Ganado se aplicar tres normas o 
prácticas estándar, que son diferentes en su aproximación al tema y en 
los detalles que proporcionan, como indica Paul E Harris en su artículo 
“Comparision of Earned Value Standards” (Harris,  2006), las cuales son: 
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AS4817-2006, ANSI Standard 748-A-1998 y La Práctica estándar PMI 
para la Gestión del Valor Ganado. 
Se detectan por tanto claras diferencia entre ellas, donde AS4817-2006  
establece requisitos y da orientación para la medición y reporte de 
costes y rendimientos. La norma ANSI Standard 748-A-1998 es 
básicamente una guía para establecer y aplicar un sistema integral con 
el cronograma, los objetivos y la aplicación de métodos de valor 
percibido para el programa o empresa de planificación y La Práctica 
estándar PMI para la Gestión del Valor Ganado está diseñada para  
lectores familiarizados con la Guía del PMBOK con un compresión 
fundamental de los principios del Valor Ganado y su papel en la eficaz 
gestión de los proyectos. 
En base al estudio y la comparación a lo largo de la historia se 
especifican ventajas y desventajas de las tres normas, que se deben 
tener en cuenta según el tipo de proyecto que se va a realizar. 
La norma AS4817-2006, tiene a su favor que se trata de una norma 
ampliamente reconocida y establecida para grandes y/o complejos 
contratos; pero en contra se deben de tener altos niveles de 
conocimientos técnicos para la plena aplicación. 
En cuanto a la norma ANSI Standard 748-A-1998 se refiere, tiene claros 
vínculos con el Método del Camino Crítico y es entendida fácilmente 
por la alta dirección y gestores de proyectos; por el contrario no es apta 
para contratos grandes y complejos como lo son los “Cost Plus 
Contract”. 
La última de estas tres normas, La Práctica estándar PMI para la Gestión 
del Valor Ganado, es utilizada en el 40% de los proyectos alrededor del 
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mundo y contiene técnicas de variación de la programación muy 
detallas para obtener una lista de variaciones en función del tiempo, 
por el contrario tampoco es de gran aplicabilidad en grandes y 
complejos contratos. 
1.3.2 Análisis del Valor Ganado del proyecto de construcción de la 
residencia del campus universitario Rashtriya Sanskrit Sansthan en Bhopal 
(India) 
Este artículo (Verma, et al 2014) realizado bajo la tutela del 
Departamento de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de Bhopal (India); 
fue publicado en Abril de 2014 en la International Journal of Innovative 
Research in Science, Engineering and Technology. 
Se trata de un estudio de investigación acerca de la gestión de 
proyectos de construcción en la India de forma generalista, utilizando la 
técnica de Valor Ganado y centra sus  esfuerzos en estudiar 
detalladamente la construcción de la nueva residencia del campus 
universitario de Rashtriya Sanskrit Sansthan en Bhopal (India). 
En él, se puede observar la importancia de la industria de la 
construcción, tanto a nivel mundial como nacional, pues es el segundo 
sector más grande de la India, allí juega un papel muy importante 
dentro de la sociedad, y como tal tratan de impedir los constantes 
retrasos que sufren los proyectos en la región, siendo el aumento de los 
costes la solución ante la falta de tiempo.  
En países en desarrollo, los sobrecostes del proyectos son muy graves 
ya que la realización de proyectos se enfrenta a muchas incertidumbres 
por su propia naturaleza y puede abocar a un desperdicio de recursos 
financieros, retrasos en los servicios para con la región, el lento 
desarrollo y el propio aumento de los costes de construcción. Es por 
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ello que con la globalización y la tecnología impulsada por el 
crecimiento económico en todo el mundo, realizar un enfoque 
científico y sistemático para la gestión de proyectos se convierte en 
imprescindible para garantizar que los objetivos de ese proyecto se 
alcanzan dentro de las limitaciones de tiempo y recursos. 
Para tratar de conseguir dichos propósitos, la Gestión del Valor Ganado 
se presenta como una herramienta útil y eficaz, donde se puede medir 
el desempeño de trabajo de un proyecto comparándolo con un plan 
previsto. La aplicación del Valor Ganado es una ayuda en la obtención 
de índices de rendimiento para poder evaluar sobre la marcha los 
proyectos y que también actúa como un dispositivo de control 
atendiendo al tiempo y a los cotes, depurando responsabilidades 
definidas en la estructura de desglose organizacional (confeccionada 
con la estructura del proyecto y la estructura de desglose de recursos). 
Todo esto ayuda a tener una mejor imagen de la ejecución del proyecto 
y da una mejor previsión del coste total de finalización, siendo por tanto 
una mejora sobre el proceso tradicional de la contabilidad de costes. 
¿Por qué representa una mejora? Bueno en el artículo se defiende 
como tradicionalmente el coste presupuestado se evaluaba mediante el 
cálculo de la diferencia entre el coste previsto y el coste real incurrido 
en el proyecto; se fijaban en gastos previstos y gastos reales. Es dónde 
el Valor Ganado revela las oportunidades futuras y también examina el 
cumplimiento real, con la ayuda del Valor Ganado, los gestores de 
proyectos reciben suficiente información para comprender de forma 
casi intuitiva las actividades de riesgo potencial, las que conformarían 
esa ruta crítica, es por ello que los gestores de proyecto pueden crear 
planes de mitigación de riesgos basados en el coste real, el calendario y 
el progreso de la obra; se trata en definitiva de una alerta para los 
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gerentes, donde identificar y controlar los problemas mediante la 
adopción de las medidas oportunas, antes de que sean demasiado 
grandes para poder hacerles frente. 
Los autores del artículo observaron como de forma generalizada el/los 
equipos de proyectos trataban de cubrir los sobrecostes ya sea 
reduciendo el alcance y/o la calidad del proyecto; del mismo modo en 
caso de excederse en el tiempo, aglutinan actividades o trata de que se 
realicen de forma rápida. 
El caso de este estudio se centra en la construcción de la nueva 
residencia del campus universitario de Rashtriya Sanskrit Sansthan en 
Bhopal (India). La información fue extraída desde la propia obra, así 
como también del contrato de licitación, el estadillo de mediciones y la 
programación de actividades. Con un área total de 2.348,55 m2 y con un 
plazo de tres meses para su ejecución presenta complejidad por su 
propia naturaleza y por tanto se utiliza el software Primavera P6. El cual 
se utiliza como software de gestión de proyectos para la planificación, 
programación y control del proyecto. Los pasos a seguir en el trabajo 
del pequeño edificio de residencia son los siguientes: la movilización del 
terreno, la excavación, construcción en acero, encofrado, hormigonado, 
curado y presentación. La estructura desglosada de trabajos (WBS) para 
el proyecto se crea y las diferentes actividades se identifican. Las 
duraciones de las actividades se han estimaron basándose en la revisión 
de la literatura, las entrevistas con el gerente y  las diferentes 
aplicaciones de análisis para el control del proyecto. Las siguientes 
imágenes pertenecen a diferentes pasos que participan en la 
planificación y monitoreo del proyecto. 
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En base a los tres parámetros clave de la Técnica de Valor Ganado; valor 
planificado, el coste acumulado  de las actividades realizadas y el valor 
real del trabajo ejecutado, se comprueban la desviación del proyecto 
respecto a la programación original y también  analizan el alcance de los 
retrasos de las actividades o tareas que se han de realizar (Chitkara, 
2006). 
Con la información extraída, se hallan dos desviaciones esenciales para 
el entendimiento del estado del proyecto: 
La desviación del coste permite comprobar la diferencia entre lo 
planeado y lo ejecutado hasta la fecha de control en términos de 
costes, y se calcula mediante la siguiente fórmula: 
CV= EV-AC 
CV: Variación del costo 
EV: Valor ganado o Coste Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR) 
AC: Coste real o Coste Real del Trabajo Realizado (CRTR) 
Por otro lado, la desviación de tiempo posibilita examinar la desviación 
del proyecto respecto a la programación inicial del mismo. Para ello se 
debe utilizar la siguiente fórmula: 
SV=EV-PV 
SV: Variación del cronograma 
EV: Valor ganado o Coste Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR) 
PV: Valor planificado o Coste Presupuestado del Trabajo Programado 
(CPTP) 
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En base a todo ello, se calculan los índices que muestran las tendencias 
del proyecto en cuanto a productividad, coste y tiempo se refiere. 








A continuación se puede observar la ruta crítica hallada en el proyecto, 
donde las barras rojas muestran las actividades o tareas críticas que 
ponen dicha ruta (Ilustración 10) y donde las barras verdes pertenecen 
a taras no críticas. Por otro lado se muestran los parámetros de la 
gestión de Valor Ganado para cada actividad y la tan característica 
curva S (Ilustración 11), la cual está confeccionada mediante los costos 
acumulados del proyecto y su pendiente determina el valor de gasto. 
 
Ilustración 14. Análisis de Valor Ganado de las actividades del proyecto.2014. 
Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf 
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Ilustración 15.- Parámetros del Valor Ganado y la curva S.2014.                   
Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf 
Para finalizar el artículo, se muestran los parámetros calculados de 
gestión de Valor Ganado, los cuales han sido obtenidos mediante el 
software Primavera P6; que demostró ser una herramienta eficaz de 
vigilancia y control del proyecto en cuestión (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Parámetros calculados.2014.                                                              
Fuente: www.ijirset.com/upload/2014/april/66_Earned.pdf 
 
 Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 46/170 
Este estudio muestra la importancia de la aplicación y las características 
únicas de gestión del valor ganado que beneficia al director del 
proyecto y que se traduce en el éxito del proyecto. 
Las empresas que no utilizan herramientas de software de Project 
Managment tienen que incrementar sus inversiones en la formación de 
sus equipos de trabajo si pretenden llevar a cabo proyectos con cierta 
eficiencia y nivel de calidad; es por ello que los sistemas tecnológicos de 
información ayudarán a completar el proyecto de acuerdo al tiempo, 
coste y calidad establecidos inicialmente. 
1.3.3 Mejora de la gestión en la construcción de un centro educativo 
mediante la aplicación de la Técnica Valor Ganado. 
Este artículo en cuestión (Naderpour y Mofid, 2011) se expuso en el 
marco de La XII Conferencia del Este de Asia y el Pacífico sobre 
Ingeniería y Construcción Estructural y publicado a posteriori por 
ELSEVIER. 
Tiene como objetivo adentrarse en los conceptos de la Técnica de Valor 
Ganado, sus métodos, mediciones de desempeño y las previsiones del 
proyecto en un futuro. Con el fin de comparar entre el método de 
Gestión de Valor Ganado y los métodos tradicionales, se establece 
como caso de estudio la construcción de un centro formación en una 
refinería petroquímica iraní establecida en la provincia de Booshehr, 
donde se podrá constatar la eficacia de dicho método. En dicho estudio, 
se conocieron como informes extraídos de la utilización de la Técnica de 
Valor Ganado posibilitaron al gerente tener información exacta sobre el 
proyecto y tratar de mitigar los riesgos de sus decisiones sobre 
actividades críticas. En realidad, y como resultado de una buena gestión 
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de dicha información, el proyecto se terminó mes y medio antes de lo 
previsto. 
La gestión de un proyecto mediante Valor Ganado es un buen sistema 
que integra costo, cronograma y el trabajo realizado; esto permite el 
cálculo de las variaciones en cuanto a costes y duraciones se refiere. 
Además concede la posibilidad de calcular los índices de rendimiento y 
las previsiones de costes del proyecto así como también estimar una 
duración para finalizarlo. 
Las prácticas modernas de Gestión de Valor Ganado, aún conservar el 
legado dejado por aquellos ingenieros industriales, que trataron de 
convertir “patrones de fabricación planificados” (planned factory 
standards) en “patrones realizados” (earned standards) para conocer 
realmente los costes reales de fabricación. 
El PMI define la Gestión de Valor Ganado, como un método para 
integrar el alcance, el cronograma y los recursos, y para medir el 
desempeño de un proyecto (PMI, 2013). Dicho método está bien 
documentado mediante fuentes de dominio público (Anbari, 2003; 
Christensen, 1999; Wilkens 1999) y a través de conocidos libros de 
texto, como el publicado por Fleming y Koppelman, donde se lleva al 
lector hacia una completa visión del tema en cuestión (Fleming y 
Koppelman, 2000). 
El concepto de agrupar trabajo está bien descrito por Elmore y Sullivan, 
como pequeñas actividades de trabajo son presupuestadas en conjunto 
con metas realistas pero a la vez desafiantes, donde se asignan 
supervisores o gestores que debe conseguir la completarlas en período 
relativamente corto de tiempo (Elmore y Sullivan, 1986); y que en la 
mayoría de casos se solventa mediante la realización de horas extras y 
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su consecuente aumento de costes. Si bien es cierto, una correcta 
estructura de desglose de trabajo (WBS) divide el proyecto en 
elementos de trabajo que deben cumplirse y que integrada con una 
estructura de desglose de organización (OBS), ofrece un nuevo campo 
como lo es de la responsabilidad del trabajador, además de funcionar 
como puntos de control en su gestión. 
En 1984 se aseguró que cada cuenta de costes que se realice, tiene una 
programación y un presupuesto, siendo todo ello un punto de control 
de costes al nivel más bajo posible (McConnell, 1984), donde el detalle 
de los distintos elementos del proyecto es una función de complejidad 
del trabajo y la preferencia del contratista (Abu-Hijleh ,1991). 
A.Naderpour y M.Mofid mencionan como las herramientas de control 
de proyectos sí que son utilizadas de forma común en la industria de la 
construcción, pero desafortunadamente muchos de los proyectos se 
ejecutan por encima del presupuesto y tarde, lo que sugiere que hay 
algo más en ese sistema de control. Es por ello que defienden la Técnica 
de Valor Ganado, como una herramienta que proporciona una medida 
cuantitativa del rendimiento, considerándola como la técnica más 
avanzada para la integración de la programación y el costo. 
El progreso de un proyecto se mide comparándolo con un plan de 
trabajo, por ejemplo después de una lenta construcción en un período 
de 12 semanas y el 15% del trabajo realizado, el proyecto puede ser 
reprogramado para realizar un 3% de trabajo en cada una de las 
próximas 25 semanas, llegando así al 90% de trabajo realizado en la 
semana 37, quedando 6 semanas para trabajos de verificación, pruebas 
y puesta en servicio de la instalación, que hará llegar al 100%. Todo el 
proyecto se divide en diferentes tipos de trabajos necesarios, cada uno 
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con su propio peso dentro del presupuesto. El control separado de los 
costos y del calendario es vulnerable a las distorsiones. Por un lado, es 
posible estar dentro del presupuesto, pero básicamente porque no se 
está produciendo a una velocidad correcta para satisfacer la 
programación establecida. Por otro lado, es posible estar dentro del 
plazo de ejecución, pero también estar por encima del presupuesto. 
Con la Técnica de Valor Ganado, dicha distorsión es menos probable 
porque el progreso en sí mismo está expresado en estimaciones 
presupuestarias. Por ejemplo, ante la pregunta: ¿cuánto trabajo hemos 
realizado y cuánto nos queda por hacer?, la respuesta que muestra que 
se han pagado el 70% de las horas programadas y sólo se han hecho el 
60% del trabajo establecido inicialmente, permite observar que la 
productividad es baja según lo planificado. 
Los autores aseguran que existe un escenario donde la Gestión de Valor 
Ganado es menos efectivo o menos popular, y es cuando el riesgo en 
costes has sido contractualmente desplazado a otros agentes que 
intervienen en la realización del proyecto. No obstante, cuando todos 
son partícipes de forma parcial o total, de los riesgos de costes y 
programación, la Gestión del Valor Ganado es en realidad la mejor 
herramienta disponible para el control de proyectos. 
Con el fin de comparar el método de Gestión de Valor Ganado y los 
métodos tradicionales, estudian la construcción de un centro educativo 
en una de las refinerías petroquímicas iraníes establecidas en la 
provincia de Booshehr. 
De acuerdo al primer calendario del plan, el proyecto comenzó el 29 de 
septiembre del 2003 y en la contracción especificaba que debería 
haberse terminado después de 15 meses. El calendario de la 
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planificación de proyecto consistió en cuatro niveles de responsabilidad 
y 1.310 actividades. Se estimó un presupuesto total de proyecto que 
ascendía a unos $ 2,81 millones de dólares. La ilustración 16 muestra el 
calendario planificado del proyecto. 
 
Ilustración 16.- Calendario planificado del proyecto.2011. Fuente: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581101321X 
Desafortunadamente, después de 12 meses de ejecución del proyecto, 
el avance fue decepcionante porque el progreso real fue de 
aproximadamente 45 por ciento menor al establecido. Al tener en 
cuenta estas condiciones, se prevé que es necesario un período de 20 
meses a partir de la fecha de control para finalizar el proyecto. En este 
caso, el costo total del proyecto se habría incrementado en un 30 por 
ciento. 
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Con el fin de reforzar este pobre rendimiento en el avance del proyecto, 
el gestor emplea un nuevo equipo de control del proyecto. El anterior 
equipo de control de proyecto realizó una previsión y planificación 
utilizando  los métodos tradicionales; por el contrario, el nuevo equipo 
aplicó método de Gestión de Valor Ganado en su planificación y 
análisis. 
En primer lugar, el nuevo equipo estudió la planificación y la estructura 
desagradada de tareas (WBS) de las actividades del proyecto, los niveles 
de responsabilidad dentro del proyecto y las relaciones entre las 
actividades. Después de dos semanas presentan una nueva 
planificación cambiando la primera planificación. Con el fin de alcanzar 
el nuevo calendario del plan, el equipo se centró en las actividades 
críticas, especialmente en aquellas con un rendimiento 
considerablemente retrasado. Entonces al aumentar el coste de los 
recursos humanos de estas actividades, redujeron la duración total de 
las actividades críticas y de otras dependientes (Ilustración 17). 
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Ilustración 17.- Plan y progreso aplicando el método de Valor Ganado. 2011. 
Fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581101321X 
Otra diferencia con los métodos tradicionales es que durante el avance 
de la construcción, sólo se pagaban actividades que se habían realizado 
al 100%. Por ejemplo mirando la ilustración 18 se puede observar que la 
actividad 1 está completamente terminada, pero la actividad 2 sólo se 
ha terminado el 40%. En los informes tradicionales se considera el 
tiempo de proyecto e informan al director del proyecto que la actividad 
1 ha sido terminada; pero los informes realizados a través de la Técnica 
de Valor Ganado consideran ambas actividades, mediante el uso la 
fórmula Fix (25/75), donde se tiene en cuenta la actividad 1 al 100% y la 
actividad 2 como terminada al 40%. 
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Ilustración 18.-Porcentaje completado de las actividades 1 y 2.2011. Fuente: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581101321X 
Con informes fiables derivados del uso de la Técnica de Valor Ganado 
en el proyecto, el director fue capaz de tener la información exacta 
acerca de los detalles de las diferentes actividades y pudo mitigar los 
riesgos de decisiones sobre aquellas que eran críticas. En consecuencia, 
el proyecto se terminó dentro del plazo establecido. 
De este estudio, se entiende que la Técnica de Valor Ganado es una 
herramienta de gestión de proyectos relativamente sencilla que integra 
el costo del proyecto, el cronograma del mismo y el rendimiento en un 
único sistema de medición y gestión a partir de la cual se derivan 
resultados objetivos de mediciones del proyecto, pudiendo establecer 
resultados futuros. 
Para el gerente o director del proyecto, supone básicamente: 
 La alerta temprana de un empeoramiento de la situación crea 
una oportunidad para hacer algo al respecto antes de que sea 
demasiado tarde. 
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 Una predicción acertada permite tomar mejores decisiones 
sobre el transcurso del proyecto. 
 La predicción permite tomar mejores decisiones sobre asuntos 
ajenos al proyecto que pueden influenciar en el progreso del 
proyecto. 
 Una visión abierta y fiable del progreso generará confianza en el 
inversor. 
Por todo ello, el director puede mitigar los riesgos que suponen 
decisiones tomas sobre actividades críticas del proyecto; convirtiéndose 
en un método de alerta temprana en el control de proyectos. 
1.3.4 Modelo de regresión basado en programación ganada para mejorar 
la estimación de costes para la finalización del proyecto. 
Dicho modelo ha sido llevado a cabo por Alberto Timur Narbaev y 
publicado en la Revista Internacional de Gestión de Proyectos a través 
de Elsevier (Narbaev y De Marco, 2014). 
Según el Sr. Timur la Gestión del Valor Ganado se basa en índices de 
Estimación de Costos de Terminación (CEAC) de un proyecto en curso y 
son conocidas sus limitaciones de fiabilidad ante datos recabados en 
fases iniciales del proyecto. En un intento de superar esas limitaciones, 
se propone una metodología CEAC sobre la base de una fórmula 
extraída del índice modificado de predicción del costo esperado, para el 
trabajo restante con el modelo de crecimiento de Gomperts (Raymond, 
1920) mediante el ajuste de la curva de regresión no lineal. Para este 
fin, se interpola en su ecuación un factor basado en el Valor Ganado 
que indica la duración prevista en la terminación. El modelo propuesto 
se muestra para ser más exacto y preciso, y las estimaciones finales son 
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las cuatro fórmulas basadas en índices tradicionales. La metodología 
desarrollada es una herramienta práctica para los gestores de 
proyectos, para incorporar el estado de avance en la tarea de calcular 
CEAC y es una contribución a la ampliación de las investigaciones sobre 
la Gestión de Valor Ganado para captar mejor la relación inherente 
entre los factores de costo y cronograma. 
Pronosticar el costo del proyecto en la terminación es de gran 
importancia para el éxito en la gestión de un proyecto. Siendo una 
herramienta de futuro para ayudar a los gestores de proyectos, en la 
tarea de tomar oportunas y apropiadas decisiones sobre los resultados 
de costos de sus proyectos en curso (Fleming y Koppelman, 2006). 
En el marco de la Gestión de Valor Ganado, existen varios métodos para 
calcular CEAC, clasificados como índices básicos (IB) o técnicas basadas 
en regresión (Christensen et al, 1995; Lipke, 2004). En general, los 
métodos del IB tienen una limitación inherente debido a su única 
dependencia de la información del pasado: asumen que el presupuesto 
restante se ajusta por un índice de rendimiento (Fleming y Koppelman, 
2006; Kim y Reinschimdt, 2011). La segunda preocupación asociada con 
el enfoque tradicional es que proporciona previsiones de costes en una 
fase temprana de la vida de un proyecto (Fleming y Koppelman, 2006; 
Zwikael et al, 2000.). En este sentido, algunos estudios (Anbari, 2003; 
Cioffi, 2006; Kim et al, 2003; Lipke, 2004) simplificaron la aplicación 
práctica y / o aplicaciones extendidas de métodos de pronóstico IB 
mientras que otras investigaciones (por ejemplo, Kim y Reinschmidt, 
2011; Lipke et al, 2009; Marshall et al, 2008) empleó estadísticas en el 
sistema de previsión de Gestión de Valor Ganado para beneficiarse de 
un análisis más profundo que apoyara la toma de decisiones. Se 
consideran las Técnicas de gestión integral del riesgo, como una fuente 
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incierta debido al posible cambio en el desarrollo del coste y del 
calendario en un entorno tan dinámico como lo es un proyecto de 
construcción (Caron et al. 2013; Naeniet al. 2011; Pajares y López-
Paredes, 2011). 
Con el propósito de superar las debilidades de enfoque IB mencionadas 
y hacer más fiable CEAC, las técnicas de regresión han sido 
consideradas como una alternativa a los métodos tradicionales de IB. A 
través de su proceso de ajuste de curvas, las técnicas de regresión 
mejoran la precisión de la CEAC, en especial, ya que pueden utilizar una 
combinación de datos de Gestión del Valor Ganado con Programación 
Ganada (ES). 
Sin embargo, la literatura examinada revela que pocos avances se han 
logrado en el ámbito de la mejora de la fiabilidad del enfoque de IB a 
través de su refinamiento mediante técnicas de regresión (Lipke et al, 
2009.; Marshall et al, 2008; Tracy, 2005). La mayoría de los estudios que 
integran los conceptos de regresión en IB son enfoques que se refieren 
a proyectos de defensa de Estados Unidos, que son de naturaleza 
compleja con grandes presupuestos y los largos períodos de tiempo 
(Christensen et al, 1995;.. Lipke et al, 2009). Además, en el marco de la 
Gestión de Valor Ganado, los métodos basados en regresiones 
disponibles para calcular CEAC no consideran cronograma de avance en 
las estimaciones de costos (Lipke, 2003). 
Para llenar estos vacíos, se propone una nueva metodología de 
regresión para proporcionar más fiabilidad a las CEAC. El modelo 
desarrollado supera las limitaciones inherentes a los enfoques 
tradicionales IB. Además, el modelo se refiere a la programación del 
proyecto como un factor de rendimiento de los costos y, por lo tanto, 
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tiene en cuenta el progreso previsto, medido a través del concepto de 
Programación Ganada, para calcular CEAC. La ecuación del modelo es la 
clásica fórmula IB modificada con una función del modelo de 
crecimiento de Gompertz (Raymond, 1920) y que integra un factor 
basado en la Programación Ganada para indicar la hora prevista de 
terminación utilizada en el modelo. 
El estudio y por tanto el modelo a seguir se lleva a cabo de la siguiente 
forma: 
1. Se establecen la fórmulas IB utilizadas para CEAC y se introduce 
el enfoque de regresión para ajustar la curva S, formulando un 
modelo de crecimiento basado en el de Gompertz (Raymond, 
1920) para poder aplicarlo a la metodología propuesta. 
2. Se diseña un marco en el cual poder evaluar el modelo y 
compararlo con los resultados estimados con los de las 
fórmulas IB. 
3. Se aplican los datos de la Gestión del Valor Ganado de nueve 
proyectos para mostrar la aplicación del modelo propuesto, 
obteniendo los resultados del estudio y presentándolos 
mediante la Programación Ganada. 
4. Análisis de los resultados de investigación y las implicaciones 
asociadas. 
5. Extracción de conclusiones a raíz del trabajo, facilitando 
sugerencias para futuras investigaciones. 
En este trabajo se propone una nueva metodología CEAC para 
pronosticar el costo final de los proyectos en curso. Es un enfoque 
combinado del índice de regresión. El método se basa en una ecuación 
de IB-ES modificada por la integración de la GGM (Modelo de 
 Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 58/170 
crecimiento de Gompertz en sus siglas en inglés) a través de un análisis 
de regresión no lineal. Este enfoque combinado produce una CEAC más 
exacta y precisa, eficaz para todas las etapas de vida del proyecto ya 
que cumple con la propiedad de la puntualidad. La metodología 
propuesta supera las limitaciones inherentes a los métodos 
tradicionales de IB. 
En particular, la inclusión de la CF (Factor hasta Completar) en la 
Programación Ganada, que indica el tiempo de finalización prevista, 
tiene en cuenta para la estimación cualquier avance  o retraso. Esto 
implica que el calendario es un factor de rendimiento de costos y tiene 
gran influencia en la CEAC. Esta relación costo-horario representado en 
la ecuación del modelo es una contribución a la ampliación de la 
investigación y la práctica de Gestión del Valor Ganado para realizar 
previsiones de costos y horarios más exactas. 
En búsqueda de ventajas de esta metodología, la investigación futura se 
dirige hacia la evolución del marco teórico y el modo de aplicación  de 
forma más extendida. Por un lado, con el fin de entender el 
comportamiento del modelo en un entorno dinámico como lo son los 
proyectos, podría ser oportuno integrar de forma excepcional el 
método de cálculo CEAC dada la incertidumbre y el riesgo en el análisis 
de grandes proyectos, así como incluir la experiencia de gestión de los 
expertos como una fuente potencial de medidas correctoras que 
afectaran al rendimiento y los CEACs en el futuro del proyecto. 
Mirando el futuro con cierta perspectiva, otra línea de investigación 
conduce hacia la reducción del número de parámetros para el GGM, ya 
que facilitará la compresión de la relación tiempo-coste/trabajo 
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realizado, así como resultará más fácil a los profesionales poder 
aplicarlo. 
Por último, se propone dicho método para profesionales que 
comienzan en la andadura de la gestión de proyectos, puesto que 
tienen una mayor variedad de proyectos en diferentes etapas de 
realización y la posibilidad de extrapolarlo a otras industrias. 
2  Marco práctico 
2.1 Modelo y metodología 
Una vez situados dentro de un contexto histórico, un marco teórico y de 
acuerdo a los objetivos expuestos al comienzo del presente trabajo, se 
ha adoptado una metodología de desarrollo para llevar a cabo el 
estudio que se plantea desde el punto de vista de la Gestión del Valor 
Ganado y en base a los principios del Lean; tomando también las 
referencias del análisis bibliográfico previo.  
Para realizar este experimento se ha tomado como objeto de estudio la 
construcción del edificio  que alberga la ampliación de la Escuela 
Técnica Superior de la Ingeniería de la Edificación situado dentro del 
campus de la Universidad Politécnica de Valencia en España. 
En base a ello, se pretende obtener la diferencia entre la aplicación de 
Valor Ganado a la totalidad de las actividades del proyecto y el Valor 
Ganado aplicado a la ruta crítica de dicho proyecto; además si existe la 
posibilidad de implementarlo como una herramienta Lean. 
En primer lugar, se considera necesaria una revisión bibliográfica de los 
artículos y estudios relativos a la aplicación de Valor Ganado para poder 
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determinar la información necesaria en la aplicación de dicha 
metodología; tratando de entender la situación actual de dicho método 
dentro del mundo de la construcción, así como también la utilización de 
la ruta crítica en el marco de gestión de proyectos. 
Paralelamente, ha sido imprescindible realizar un estudio de la filosofía 
Lean, elaborando una revisión de la literatura que permitiera conocer 
su estado actual y su puesta en práctica en proyectos reales. Así como 
analizar el Last Planner System, entendiendo sus procedimientos para 
utilizarlo como herramienta en el experimento.  
En segundo lugar, se establece el edifico en cuestión como punto de 
partida para elaborar una programación de la obra en cuanto a 
duraciones y costes se refiere, realizando Pull Sessions virtuales y una 
planificación completa del proceso constructivo en los tres nivel propios 
del sistema, como lo son el: 
 Mean Plan o Plan Maestro 
 Look ahead Program o Programación Intermedia 
 Weekly Plan o Programación Semanal 
A continuación, se procede a realizar una simulación de la ejecución de 
la obra mediante certificaciones parciales realizadas semanalmente a lo 
largo de 24 semanas con el fin de poder extraer índices de 
comportamiento. 
En tercer lugar se procesa la información obtenida de la programación y 
de la simulación del proceso constructivo hallando los índices 
mencionados anteriormente.  
Por último se desarrolla la herramienta informática, mediante la cual 
comparamos resultados obtenidos con los otros métodos. La aplicación 
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informática que vamos a utilizar es MICROSOFT VISUAL BASIC 2010, el 
cual, es un Integrated Development Environment (IDE) que se utiliza 
para desarrollar programas de ordenador  y utiliza plataformas de 
desarrollo de software de MICROSOFT como: API de Windows, 
Windows Forms, Windows  store, etc. Este desarrollador  es compatible 
con otros lenguajes como C++, aplicaciones móviles,….   
Con este programa podremos obtener el valor ganado, coste real y 
total, duración total y real mediante la introducción de los datos del 
proyecto, obteniendo de esta manera una serie de gráficas, 
histogramas y valores como resultado. 
2.2 Experimentación 
Como se ha podido observar a lo largo del presente trabajo final de 
grado, tras realizar un estudio y análisis del proyecto objeto de estudio, 
así como una revisión de la literatura y el conocimiento del marco 
teórico de la metodología de la Gestión de Valor Ganado (EVM); se 
procedió a realizar una planificación de la obra, a través del Last Planner 
System (desarrollada por David Delgado Alfaro, Anexo I) obteniendo el 
valor planificado del proyecto en las distintas fases del mismo (PV). 
Tras ello, se llevó a cabo una simulación de la ejecución del proyecto a 
lo largo de 24 semanas (Anexo II, III y IV) obteniendo los datos 
necesarios (EV y AC) en la Gestión de Valor Ganado; los cuales se 
pueden observar en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. PV, EV y AC de todas las actividades en 24 semanas. Fuente: 
elaboración propia 
Como se puede observar en el gráfico 1, los tres valores dibujan la ya 
citada curva S, y dónde salta a la vista como en el inicio los valores EV y 
AC son superiores al PV, lo que significa que se ha producido más de lo 
esperado y/o también que el coste real es superior al planificado. En la 
parte final de las gráficas ocurre justo lo contrario, pudiendo ser una 
caída de producción en la obra, por ejemplo. 
Tras obtener estos valores, se calcularon las desviaciones existentes a lo 
largo del desarrollo del proyecto, tanto en costes (CV) como en 
cronograma (SV); los cuales arrogaron con evidencia que existía una 
desviación en costes y en el cronograma (valores por debajo de 0). 
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Gráfico 2. Desviación de costes (CV).Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3. Desviación del cronograma (SV). Fuente: elaboración propia. 
Así mismo, se hallaron los índices de desempeño del costo (CPI) y del 
desempeño del cronograma (SPI), donde se puede observar como el 
proyecto está costando más de lo que se planificó pero está siendo 
realizando antes de lo que se programó o en cambio, se está realizando 
más actividades de las planificadas, como así lo certifican las gráficas 
que se muestran a continuación. 
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Gráfico 4. Índice de desempeño de coste (CPI). Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 5. Índice de desempeño del cronograma (SPI). Fuente: elaboración 
propia. 
En base a dichos cálculos se obtuvieron estimaciones del presupuesto 
hasta la conclusión del mismo (EAC), así como también la diferencia de 
presupuesto (VAC) que existiría de seguir las tendencias halladas hasta 
la fecha, además del presupuesto que queda en base a la nueva 
estimación EAC, estos datos se pueden observar en las tabla 2 que se 
muestra a continuación (Anexo V). 
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Tabla 2. Estimaciones calculadas en base a las tendencias de ejecución de todas 
las actividades del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
Una vez aplicada la técnica de Valor Ganado a la totalidad de las 
actividades del proyecto en 24 semanas, se pretende dar un paso más 
allá, y se aplica la Gestión del Valor Ganado pero sobre la ruta crítica. 
Para ello se realizó de nuevo una planificación, pero sólo de las 
actividades que componen la ruta crítica (Anexo VI) así pues también se 
desarrolló una simulación de ejecución de dichas actividades, 
obteniendo los valores de Valor Ganado (EV) y Valor Real (AC) de las 
tareas implicadas en la ruta crítica (Anexo VII y VIII); obteniendo las 
curvas S correspondientes, que se pueden observar en el gráfico 6. 
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Gráfico 6. PV, EV y AC de la ruta crítica. Fuente: elaboración propia. 
Como ya sucedió anteriormente, los valores de EV y AC, pese a ser más 
bajos obviamente, siguen estando por encima de lo planeado y sólo 
hacia el final de las 24 semanas comienzan a acercarse, lo que se puede 
interpretar como una mejora en el rendimiento o una bajada de 
precios, entre otras cosas. 
Siguiendo los pasos establecidos por la metodología, se calculan las 
desviaciones existentes de costo (CV) y del cronograma (SV), pero sólo 
sobre las actividades de la ruta crítica. 
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Gráfico 7. Desviación del costo de la ruta crítica (CV). Fuente: elaboración 
propia. 
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Gráfico 8. Desviación del cronograma de la ruta crítica (SV). Fuente: 
elaboración propia. 
Como se puede apreciar sigue existiendo una desviación importante en 
cuanto a costes se refiere (por debajo del valor 0), pero en esta ocasión 
al calcular la desviación del cronograma (SV) se ve como pese a sufrir 
altibajos existe una desviación favorable (por encima del valor 0) en las 
actividades pertenecientes a la ruta crítica, que en definitiva marcan la 
duración total del proyecto. 
Ante estos datos calculados, se hallan los índices correspondientes al 
desempeño del coste (CPI) y del cronograma (SPI); lo cual evidencia 
valores por debajo 1 pero sin ser importantes, además el SPI arroja 
muestras esperanzadoras para el director del proyecto, puesto que se 
sitúa casi siempre por encima del valor de referencia 1. 
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Gráfico 9. Índice de desempeño del costo en la ruta crítica (CPI). Fuente: 
elaboración propia. 
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Gráfico 10.- Índice de desempeño del cronograma en la ruta crítica (SPI). 
Fuente: elaboración propia. 
La aplicación de Valor Ganado en la ruta crítica también permite hallar 
estimaciones (Anexo IX) en cuanto al presupuesto esperado en la 
finalización (EAC),  y según las tendencias halladas, también de la 
diferencia que habrá respecto al presupuesto inicial (VAC), además del 
presupuesto restante en base a la nueva estimación EAC, teniendo en 
cuenta el AC hasta la fecha, como se observa en la tabla 3. 
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Tabla 3. Estimaciones calculadas en base a las tendencias de ejecución de las 
actividades de la ruta crítica. Fuente: elaboración propia. 
Como se explicó en el marco teórico, la técnica del Valor Ganado tiene 
dos principales inconvenientes; por un lado su expresión en unidades 
monetarias dificulta su compresión y por otro lado su propia definición 
que SV = 0 (SPI = 1),  donde según se aproxime el final, SV irá 
convergiendo a cero (SPI a la unidad) indicando una ejecución perfecta 
del proyecto (100% eficiencia de la programación), aunque éste vaya 
retrasado.  
Para solventar dichos problemas, con anterioridad se expresó la 
intención de aplicar la Programación Ganada (ES); por tanto se procede 
al cálculo y estudio de dicha metodología con la totalidad de las 
actividades y también con las actividades de ruta crítica. 
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La Programación Ganada muestra la fecha en periodos, en la que el 
valor planificado acumulado (PV) es igual al valor ganado acumulado 
(EV) en una fecha determinada de control denominada  como fecha de 
estado (AT).  
Los cálculos realizados con la Programación Ganada (ES) así como las 
estimaciones sobre la totalidad de las actividades, evidencia un avance 
de la obra irregular con valores coincidentes en algunos periodos pero 
con otros bastante distantes; es por ello que la desviaciones de 
cronograma (𝑆𝑉(𝑡) ) son casi todas negativas y el índice de desempeño 
(𝑆𝑃𝐼(𝑡) ) muestra valores muy bajos, lo que desemboca en unas 
estimaciones de finalización (𝐼𝐸𝐴𝐶(𝑡) ) que se alejan de los 56 periodos 
previstos y sólo se aproxima en la última semana, como resultado del 
incremento de costes en mano de obra de las 4 semanas previas. 
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Tabla 4. Programación ganada y estimaciones sobre todas las actividades. 
Fuente: elaboración propia. 
En cambio, al aplicar Programación Ganada (ES) en las actividades de la 
ruta crítica se aprecia un avance por encima del previsto salvo en 
algunas ocasiones, lo cual se ratifica al calcular la desviación de 
cronograma (𝑆𝑉(𝑡) ) y el índice de desempeño del mismo (𝑆𝑃𝐼(𝑡) ) el cual 
supera su valor de referencia (1) y sólo en determinados periodos 
muestra un valor por debajo de éste, aún sin alejarse demasiado. 
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Tabla 5. Programación ganada sobre las actividades de la ruta crítica. Fuente: 
elaboración propia. 
Muestra de estos cálculos, tanto las estimaciones de finalización 
(𝐼𝐸𝐴𝐶(𝑡) ) como su variación (𝑉𝐴𝐶(𝑡) ) respecto a los 56 periodos son 
muy esperanzadores, mostrando “ganar” bastantes semanas a la 
planificación prevista aunque tras unos periodos con poco rendimiento, 
el proyecto se atrasaría (si se sigue con el mismo rendimiento) dos 
semanas y media, con un índice de éxito (TSPIP) muy cerca del 1 (valor 
de referencia). 
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Tabla 6. Estimaciones en base a la ES sobre ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 
Ahora bien, para poder arrojar luz sobre la cuestión principal del 
trabajo, se establecen cuatro puntos de control que corresponden a 
períodos de seis semanas. En ellos se podrá estudiar más 
detalladamente las ventajas y/o desventajas de aplicar Valor Ganado en 
ruta crítica. 
En todo proyecto de construcción se deben ir realizando actividades 
pertenecientes a la ruta crítica además de otras, por su propia 
definición la suma de todas ellas será mayor que si sólo se ejecutasen 
las actividades de la ruta crítica; pues bien en este proyecto no es 
diferente y como muestra se pueden observar la gráficas comparativas 
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de PV, EV y AC, con especial hincapié en los puntos de control 
establecidos en las semanas seis, doce, dieciocho y veinticuatro. 
 
Gráfico 11. Comparación del PV y el PV de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 
Las diferencias existentes entre el PV y el PV de la ruta crítica, se basan 
en el propio costo que supone realizar las actividades que no 
pertenecen a la ruta crítica.  
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Gráfico 12. Comparación del EV y el EV de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 
En este caso, las primeras doce semanas la diferencia es casi nula, 
aunque si es cierto que en los siguientes periodos se distancia 
posiblemente debido a la diferencia de actividades realizadas no 
pertenecientes a la ruta crítica. 
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Gráfico 13. Comparación del AC y el AC de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 
En este gráfico se puede observar como ocurre lo mismo que en el 
anterior gráfico, un primer periodo de doce semanas en el que los 
valores son muy parecidos y un segundo periodo donde se distancian; 
la diferencia numérica respecto a la anterior ilustración se basa en 
cambios de costes de las actividades realizadas pudiendo ser el 
aumento de horas extras o incluso cambios de precios (aunque 
deberían ser de gran importe por lo que se aprecia en dicho gráfico). 
Ahora es turno de observar si existen diferencias importantes en las 
desviaciones acontecidas en el proyecto que lleguen a mostrar valores 
que a priori puedan ser insignificantes pero una vez estudiados en 
profundidad sean todo lo contario. 
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Gráfico 14. Comparación de la CV y la CV de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 
Como se puede observar la variación existente en cuanto a costo se 
refiere, discurre por debajo del valor cero que correspondería a una 
desviación nula a pesar de ello ya se puede vislumbrar alguna 
diferencia; en este caso se observa como existe una desviación negativa 
del costo generalizada en todas las actividades pero el gerente de 
proyecto debería centrarse en las actividades de la ruta crítica ya que 
por el peso que tienen estas respecto a las otras, son las principales 
responsables de la gran desviación de costos que se observa en el 
gráfico. 
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Gráfico 15. Comparación de la SV y la SV de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 
En esta ocasión se refleja una diferencia muy importante, la línea que 
representa la variación del cronograma de la totalidad de las 
actividades muestra un desviación negativa, unos datos que hará que el 
gerente de proyecto se preocupe mucho, puesto que antes ya se vio 
que el proyecto presentaba sobrecostes y ahora se observa una 
desviación en el calendario (el valor de referencia es el cero). Ahora 
bien, observando la otra línea que representa la variación del 
cronograma de las actividades de la ruta crítica se ve perfectamente 
como discurre por encima del valor que marca una desviación positiva o 
negativa, es decir las actividades de la ruta crítica las cuales marcan en 
definitiva la duración total del proyecto se han ejecutado antes de lo 
previsto o han durado menos de lo planificado. El gerente del proyecto 
por tanto, no deberá preocuparse en exceso del calendario aunque si es 
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cierto tendrá que atender a las actividades que no son de la ruta crítica 
pero que debe realizarse al fin al cabo. 
Una vez vista esta clara diferencia, se estudian los índices de 
comportamiento con tal de entender que diferencias puede ocasionar 
aplicar la metodología de la Gestión de Valor Ganado en la totalidad de 
las actividades o sólo sobre las actividades de la ruta crítica. 
 
Gráfico 16. Comparación del CPI y del CPI de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 
Como se puede observar, el índice de desempeño del costo no 
representa datos reveladores (aunque sí que es cierto que está por 
debajo del valor de referencia uno) pero se aprecia como se debe 
atender en los últimos periodos al desempeño del costo de las 
actividades de la ruta crítica. 
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Gráfico 17. Comparación del SPI y del SPI de la ruta crítica. Fuente: elaboración 
propia. 
En esta ocasión se aprecia una gran diferencia del índice de desempeño 
del cronograma, se debe recordar que es una medida de eficiencia y 
esta gráfica muestra numéricamente como se está utilizando el tiempo 
(siendo el uno el valor de referencia). Viendo está comparación se 
observa como la ejecución de la totalidad de las actividades presentan 
valores muy discordantes lo cual lleva a pensar que el rendimiento no 
es el adecuado; en cambio al aplicar EVM en las actividades de la ruta 
crítica se observa como el volumen de trabajo es mayor que el 
planificado y hay que recordar una vez más que el conjunto de estas 
actividades marcan la duración total del proyecto. 
  
 Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 85/170 
Capítulo 2. 
Conclusiones  
En el proceso de ejecución de proyectos, los sistemas de control se 
utilizan para monitorear el estado de cumplimiento de los objetivos, 
con el fin de determinar las discrepancias entre la planeación y la 
ejecución del mismo y generar acciones correctivas encaminadas a 
disminuir estas diferencias, sin embargo, no se encontró en la literatura 
consultada, un método estructurado que ayude a una aplicación de la 
Gestión del Valor Ganado (EVM) de formas más sencilla y eficaz. 
Dado lo anterior, este estudio propone un método que contribuye a 
mejorar la aplicación de Valor Ganado, estudiando la posibilidad de 
aplicarlo sobre las actividades de la ruta crítica. 
Tratando de responder a las preguntas de investigación planteadas se 
constata que si existe una diferencia entre aplicar Valor Ganado a la 
totalidad de las actividades y aplicarlo sólo a aquellas que componen la 
ruta crítica; más allá de la diferencia obvia, es en definitiva una 
metodología sobre menos actividades, siendo menos costosa de aplicar 
y obteniendo una mayor eficacia puesto que se centra en controlar 
aquellas actividades que marcan la duración total del proyecto. 
Esta última afirmación viene a responder a la segunda pregunta que se 
formulaba en un principio, ¿es posible estar obteniendo buenos índices 
de comportamiento y en realidad no ser representativos? Sin lugar a 
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dudas se puede afirmar que sí, puesto que pese a que las gráficas 
iniciales no mostraban diferencias más allá de los distintos valores que 
acarreaba tener en cuenta más o menos actividades, las últimas gráficas 
de comparación han evidenciado como una desviación del costo (CV) y 
un índice de desempeño del costo (CPI) más o menos parejo estaban 
enmascarando una realidad; la realidad que muestran las gráficas 
comparativas de desviación del cronograma (SV) y del índice de 
desempeño del cronograma (SPI); y no es otra que pese a que el 
proyecto se estaba realizando con sobrecostes y a priori de forma lenta 
y atrasada, la Gestión del Valor Ganado sobre la ruta crítica muestra 
como las actividades que determinan la duración total del proyecto se 
realizaron con un importante avance (gráfico 15) y con gran eficacia 
como se observa en el gráfico 17. 
En el caso de estudio, la realidad era muy buena puesto que las 
actividades de la ruta crítica se estaban realizando con un avance 
significativo pese a que EVM a la totalidad de las actividades mostraban 
índices negativos; pero y ¿si hubiese ocurrido al contrario? El gerente 
de proyecto podría estar observando unos índices esperanzadores, que 
mostrasen un avance general de la obra pero la realidad no fuese esa, y 
en el último instante salir a flote un gran problema; que existiese un 
retraso en actividades de la ruta crítica las cual llevaría un retraso 
generalizado del proyecto, que de producirse en periodos muy 
avanzados del proyecto pudiesen convertirse tarea casi imposible, 
acarreando retrasos muy importantes y por supuesto sobrecostes. 
Por todo ello, se puede afirmar que aplicar la técnica de Valor Ganado 
sobre las actividades de la ruta crítica resulta más sencillo, menos 
laborioso, muestra una información más real, significativa y en 
definitiva más eficaz. 
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Futuras líneas de investigación  
La gestión de proyectos técnicos se está convirtiendo en un reto para 
los ingenieros profesionales en un mercado cada vez más competitivo 
en el que varían los enfoques de planificación y control eficaz de los 
proyectos. 
Dicha gestión no es una moda, sino una necesidad. Se podría hablar de 
moda en cuestión de metodologías y estándares aplicados a esa 
gestión. Las metodologías llegan, se agotan y se sustituyen por otras, 
que son normalmente consecuencia de la mejoras. 
Partiendo de la base de que gestionar los proyectos sí es necesario, 
cabría plantearse qué tipo de gestión es necesaria. En este punto, si se 
centra en el presente trabajo, pueden obtenerse varias vías de 
investigación, como pueden ser: 
 ¿Qué ocurriría si sólo se llevase el control con EVM sobre la ruta 
crítica? Siendo un método más eficaz, ¿es posible que 
substituya a aplicar EVM a la totalidad de las actividades? 
 La posibilidad de aplicar EVM a ruta crítica en pequeñas y 
medianas empresas que demandan herramientas y 
metodologías específicas, acordes a su madurez y a sus 
estructuras de costes. 
 Estudiar desde el punto de vista de la gerencia de proyectos, la 
dificultad que supone aplicar EVM a ruta crítica en diferentes 
contratos; ¿supone un mayor esfuerzo?, ¿se trata de un mero 
complemento? O ¿en qué tipos de proyectos puede resultar 
interesante? 
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Capítulo 3. 
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Anexo I. Planificación con Last Planner 
System realizada por David Delgado 
 
Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo
0 PROGRAMAS LPS 7.033.409,57 € 286,2 días?vie 29/12/06
1 Mean Plan 4.384.403,72 €
2 Señalización 0,00 € 1 día mar 02/01/07
3 Grúa 0,00 € 1 día mié 03/01/07
4 Acta Replanteo 0,00 € 1 día mar 02/01/07
5 Estructura 765.959,72 € 65 días jue 04/01/07
6 Cerramiento Hoja Interior 104.136,07 € 25 días mié 21/03/07
7 Cubierta 163.716,19 € 50 días lun 30/04/07
8 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 10/07/07
9 Cerramiento Hoja Exterior 245.101,58 € 15 días lun 30/04/07
10 Pavimento Granito 80.255,42 € 14 días mar 10/07/07
11 Instalaciones. Fase 
Conducciones
1.450.553,76 € 36 días mié 26/09/07
12 Carpintería Exterior 313.059,83 € 60 días mar 22/05/07
13 Trasdosados y Tabiquería seca.
Fase 1
174.439,70 € 30 días mar 14/08/07
14 Tabiquería seca. Fase 2 32.262,01 € 12 días mié 07/11/07
15 Instalaciones. Fase tomas 95.394,50 € 5 días vie 23/11/07
16 Revestimientos 286.748,72 € 40 días vie 23/11/07
17 Carpinterías interiores 61.034,89 € 11 días jue 24/01/08
18 Mamparas 231.393,22 € 19 días lun 14/01/08
19 Mecanismos y acabados 296.088,36 € 10 días lun 11/02/08
20 Accesos 84.259,75 € 25 días mar 22/05/07
21 Lookahead 1.343.300,75 €
22 Pull Session 1 0,00 € 0 días vie 29/12/06
23 1er Lookahead Program 314.100,41 € 29 días lun 01/01/07
31 Pull Session 2 0,00 € 0 días vie 09/02/07
32 2º Lookahead Program 342.256,77 € 29 días lun 12/02/07
42 Pull Session 3 0,00 € 0 días vie 16/03/07
43 3er Lookahead Program 236.831,28 € 26 días lun 26/03/07
52 Pull Session 4 0,00 € 0 días vie 27/04/07
53 4º Lookahead Program 450.112,29 € 30 días lun 07/05/07
65 Pull Session 5 0,00 € 0 días vie 15/06/07
66 5º Lookahead Program 0,00 € 30 días lun 18/06/07
67 Cubierta Transitable 0,00 € 6 días lun 18/06/07
68 Carp. Exterior Aluminio P1 0,00 € 11 días lun 18/06/07
69 Carp. Exterior Aluminio P2 0,00 € 15 días mar 03/07/07
70 Cubierta Transitable Acceso 0,00 € 5 días mar 19/06/07
71 Cubierta Autoprotegida 0,00 € 10 días mar 26/06/07
72 Cubierta Ajardinada 0,00 € 10 días mar 26/06/07
73 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 10/07/07
74 Pavimento Granito 0,00 € 14 días mar 10/07/07
75 Pull Session 6 0,00 € 0 días vie 27/07/07
76 6º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 30/07/07
77 Carp. Exterior Aluminio P3 0,00 € 4 días mar 24/07/07
78 Carp. Exterior Aluminio P3 0,00 € 11 días lun 30/07/07
79 Trasdosados PB 0,00 € 4 días mar 14/08/07
80 Partición Seca PB 0,00 € 8 días mar 14/08/07
81 Trasdosado P1 0,00 € 4 días mar 21/08/07
82 Partición Seca P1 0,00 € 7 días lun 27/08/07
83 Trasdosado P2 0,00 € 4 días lun 27/08/07
84 Trasdosado P3 0,00 € 4 días vie 31/08/07
85 Pull Session 7 0,00 € 0 días vie 07/09/07
86 7º Lookahead Program 0,00 € 28 días lun 10/09/07
87 Partición Seca P2 0,00 € 3 días mié 05/09/07
88 Partición Seca P2 0,00 € 5 días lun 10/09/07
89 Partición Seca P3 0,00 € 7 días lun 17/09/07
90 Inst. Climat. Fase Conduc 0,00 € 16 días mié 26/09/07
91 Inst. Climat. Fase Conduc 0,00 € 20 días lun 22/10/07
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Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo
93 Pull Session 8 0,00 € 0 días vie 19/10/07
94 8º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 22/10/07
95 Inst. Font. Fase Conduc 0,00 € 4 días lun 22/10/07
96 Inst. Elect. Fase Conduc 0,00 € 11 días lun 22/10/07
97 Partición seca Fase 2 0,00 € 12 días mié 07/11/07
98 Instalaciones. Fase tomas 0,00 € 5 días vie 23/11/07
99 Falso Techo PB 0,00 € 6 días vie 23/11/07
100 Pull Session 9 0,00 € 0 días vie 30/11/07
101 9º Lookahead Program 0,00 € 27 días lun 03/12/07
102 Falso Techo PB 0,00 € 2 días lun 03/12/07
103 Falso Techo P1 0,00 € 8 días mié 05/12/07
104 Falso Techo P2 0,00 € 8 días mar 18/12/07
105 Falso Techo P3 0,00 € 9 días lun 31/12/07
106 Gres PB 0,00 € 6 días vie 14/12/07
107 Gres P1 0,00 € 7 días lun 24/12/07
108 Gres P2 0,00 € 6 días vie 04/01/08
109 Pull Session 10 0,00 € 0 días vie 11/01/08
110 10º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 14/01/08
111 Gres P3 0,00 € 7 días lun 14/01/08
112 Mamparas PB 0,00 € 5 días lun 14/01/08
113 Mamparas P1 0,00 € 4 días lun 21/01/08
114 Mamparas P2 0,00 € 5 días lun 28/01/08
115 Mamparas P3 0,00 € 5 días lun 04/02/08
116 Carpintería Interior 0,00 € 11 días jue 24/01/08
117 Pintura 0,00 € 8 días lun 11/02/08
118 Vidrios 0,00 € 5 días lun 11/02/08
119 Aparatos Sanitarios 0,00 € 6 días lun 11/02/08
120 Alarma Antiintrusión 0,00 € 1 día jue 21/02/08
121 Varios y limpieza 0,00 € 2 días jue 21/02/08
122 Pull Session 10 0,00 € 0 días lun 25/02/08
123 Weekly Plan 1.305.705,10 €
124 Previo 0,00 € 2 días mar 02/01/07
125 Señalización 0,00 € 1 día mar 02/01/07
126 Grúa 0,00 € 1 día mié 03/01/07
127 Acta Replanteo 0,00 € 1 día mar 02/01/07
128 1. ESTRUCTURA 775.384,09 € 111 días jue 04/01/07
129 01.01 Excav duros 100,69 € 3 días mar 22/05/07
130 01.02 Excav zanja 108,45 € 2 días vie 25/05/07
131 01.03 Transporte tierra 
Retro
294,14 € 5 días mar 22/05/07
132 01.04 HM 10 prep limp 1.710,76 € 4 días mar 05/06/07
133 01.05 HA 35 Losa 30cm 7.603,33 € 2 días mar 05/06/07
134 01.06 HA prep rtr B500 S 1.630,33 € 1 día mar 05/06/07
135 01.07 Zapata 80x80x40 663,67 € 8 días mar 29/05/07
136 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 1)
135.486,20 € 13 días mar 09/01/07
137 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 2)
135.486,20 € 13 días lun 29/01/07
138 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 3)
135.486,20 € 13 días jue 15/02/07
139 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 4)
135.486,20 € 13 días mar 06/03/07
140 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 5)
135.486,20 € 10 días lun 26/03/07
141 01.09 HA-35 prep arm Foso 
Ascensor
1.513,92 € 3 días jue 04/01/07
142 01.09 HA-35 prep arm  
Escalera Ppal, asc y PB-1ª
2.448,99 € 5 días mié 31/01/07
143 01.09 HA-35 prep arm 
Alcorque, Escalera ppal y 
asc 1ª-2ª
2.493,52 € 5 días lun 19/02/07
144 01.09 HA-35 prep arm 
Alcorque, Escalera ppal y 
asc 2ª-3ª
2.448,99 € 5 días jue 08/03/07
145 01.10 HA 35 arm TM20 Foso
Ascensor
1.009,37 € 2 días jue 04/01/07
146 0.1.10 HA 35 arm TM20 
Alcorque
1.009,37 € 2 días vie 16/02/07
147 01.11 Forjado Unid 4.981,56 € 4 días mié 11/04/07
148 01.12 Losa HA-35 Malla 9.676,94 € 6 días mar 05/06/07
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Id Nombre de tarea Costo Duración Comienzo
149 01.13 Placa Anclaje 
30x30x1.8
128,52 € 2 días mié 06/06/07
150 01.14 Placa Anclaje 
20x20x1.2
101,52 € 2 días mié 06/06/07
151 01.15 Acero est espa Lamin 35.411,22 € 6 días vie 08/06/07
152 01.16 Cargadero 2 IPN PB 2.363,52 € 2 días vie 23/03/07
153 01.16 Cargadero 2 IPN P1 2.363,52 € 2 días vie 30/03/07
154 01.16 Cargadero 2 IPN P2 2.363,52 € 2 días mar 10/04/07
155 01.16 Cargadero 2 IPN P3 2.363,52 € 2 días mié 18/04/07
156 01.17 Tramex Colocado 
(Fase1)
1.869,02 € 2 días lun 05/02/07
157 01.17 Tramex Colocado 
(Fase2)
1.869,02 € 2 días jue 22/02/07
158 01.17 Tramex Colocado 
(Fase3)
1.869,02 € 2 días mar 13/03/07
159 01.18 Plancha Neopreno 3.495,20 € 2 días mié 10/01/07
160 01.19 Correa chapa 
perfilada
2.562,26 € 2 días mar 12/06/07
161 01.20 Esparrago anclaje 3.499,20 € 1 día mié 06/06/07
162 2. CERRAMIENTOS 331.423,60 € 255 días mié 07/02/07
190 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 10/07/07
191 3. CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES
59.964,84 € 52 días? lun 30/04/07
214 4. AISLAMIENTOS 32.680,20 € 253 días mar 16/01/07
227 5. PARTICIONES 0,00 € 19 días lun 14/01/08
234 6. REVESTIMIENTOS 47.054,44 € 209 días?mié 25/04/07
241 7. FALSOS TECHOS 0,00 € 138 días lun 25/06/07
249 8. SOLADOS 0,00 € 171 días mar 19/06/07
262 9. CARP. 
ALUMNINIO/METÁLICA/CERRAJERÍA
53.701,21 € 229 días vie 23/03/07
285 10. CARP. MADERA 0,00 € 18 días jue 24/01/08
289 11. FONTANERÍA Y 
SANITARIOS
0,00 € 4 días lun 11/02/08
299 12. VIDRIERÍA 0,00 € 5 días lun 11/02/08
311 13. PINTURAS 0,00 € 8 días lun 11/02/08
315 14. INST. APARATOS 
ELEVADORES
0,00 € 1 día lun 11/02/08
317 18. INST. ELÉCTRICA 4.010,75 € 221 días jue 11/01/07
321 19. INST. RECEPTORA AGUA 0,00 € 44 días mié 26/09/07
324 20. INST. CLIMATIZACIÓN 0,00 € 44 días mié 26/09/07
327 21. INST PROTEC INCEN 0,00 € 5 días vie 19/10/07
329 22. INST. ANTIINTRUSIÓN 0,00 € 1 día jue 21/02/08
331 23. INST SANEAMIENTO 1.485,97 € 204 días mar 09/01/07
334 24. INFRAESTRUC. 
COMUNICACIÓN
0,00 € 3 días vie 02/11/07
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Anexo II. Ejemplo de certificación semanal 
realizada a lo largo de cada semana 
 
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 1.520,4917 1.520,4917
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 3,9060 268,30 1.047,9798
Ascensor 1 3,25000 3,36000 0,30000 3,27600
foso 1 2,10000 2,00000 0,15000 0,63000
EEHL.1dbbx 3,9060 268,30 1.047,9798
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 1,4760 320,13 472,5119
Foso ascensor 2 2,10000 0,15000 1,20000 0,75600
2 2,00000 0,15000 1,20000 0,72000
ECCM11bbbc 1,4760 320,13 472,5119
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 1.520,4917 1.520,4917
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 84,7895 84,7895
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 23,23 84,7895
Muretas apoyo losa ascensor 3 3,15000 0,00000 0,20000 1,89000
2 3,40000 0,00000 0,20000 1,36000
1 2,00000 0,00000 0,20000 0,40000
EFFC19bca 3,6500 23,23 84,7895
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 84,7895 84,7895
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
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EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 4.010,7513 4.010,7513
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0100 401.075,13 4.010,7513
CAP.18 1 4.010,7513 4.010,7513
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 5.616,0325 5.616,0325
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Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 356.682,7997 356.682,7997
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.243,4340 105,05 340.722,7417
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 23,2520 268,30 6.238,5116
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 3,4260 320,13 1.096,7654
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 106,0000 30,76 3.260,5600
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 13,9500 133,98 1.869,0210
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 20,0000 174,76 3.495,2000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 356.682,7997 356.682,7997
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 1.362,5495 1.362,5495
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 23,23 84,7895
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 88,0000 14,52 1.277,7600
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 1.362,5495 1.362,5495
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 4.010,7513 4.010,7513
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0100 401.075,13 4.010,7513
CAP.18 1 4.010,7513 4.010,7513
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 371,4930 371,4930
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0500 7.429,86 371,4930
CAP.23 1 371,4930 371,4930
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 362.427,5935 362.427,5935
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 351.329,8822 351.329,8822
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.205,2190 105,05 336.708,2560
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 9,9400 268,30 2.666,9020
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 2,8800 320,13 921,9744
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 93,3400 53,37 4.981,5558
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 75,2000 30,76 2.313,1520
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 27,9000 133,98 3.738,0420
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 351.329,8822 351.329,8822
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 3.771,7020 3.771,7020
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 29,8520 23,23 693,4620
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 212,0000 14,52 3.078,2400
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 3.771,7020 3.771,7020
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
Certificación 2º Periodo seisemanal EV
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 200,4600 200,4600
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 13,0000 15,42 200,4600
CAP.09 1 200,4600 200,4600
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 355.301,7440 355.301,7440
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 3.723,4980 3.723,4980
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 121,0500 30,76 3.723,4980
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 3.723,4980 3.723,4980
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 68.936,6586 68.936,6586
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 2.947,9070 23,23 68.479,8796
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 27,5500 16,58 456,7790
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 68.936,6586 68.936,6586
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 3.975,2621 3.975,2621
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 47,8166 56,11 2.682,9894
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 34,1640 34,84 1.190,2738
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
Certificación 3º Periodo seisemanal EV
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 3,2300 5,93 19,1539
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 6,3000 13,15 82,8450
CAP.03 1 3.975,2621 3.975,2621
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 3.171,0100 3.171,0100
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 547,4000 4,55 2.490,6700
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 58,6500 11,60 680,3400
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 3.171,0100 3.171,0100
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 11.352,8690 11.352,8690
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 1.073,0500 10,58 11.352,8690
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 11.352,8690 11.352,8690
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 91.159,2977 91.159,2977
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 0,0000 0,0000
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 253.615,8850 253.615,8850
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 0,0000 23,23 0,0000
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 218,6500 72,36 15.821,5140
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 1.081,6240 69,33 74.988,9919
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 2.111,4454 63,78 134.667,9876
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 247,5140 113,68 28.137,3915
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 253.615,8850 253.615,8850
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 37.125,6773 37.125,6773
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 130,6500 56,11 7.330,7715
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 398,9302 65,62 26.177,7997
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 79,7160 34,84 2.777,3054
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
Certificación 4º Periodo seisemanal EV
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 9,6900 5,93 57,4617
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 12,9200 28,95 374,0340
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 5,0000 43,00 215,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 14,7000 13,15 193,3050
CAP.03 1 37.125,6773 37.125,6773
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 15.946,8125 15.946,8125
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 2.119,0350 4,55 9.641,6093
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 543,5520 11,60 6.305,2032
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 15.946,8125 15.946,8125
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 6.696,7835 6.696,7835
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 87,1750 76,82 6.696,7835
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 6.696,7835 6.696,7835
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 313.366,0020 313.366,0020
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Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 384.656,8896 384.656,8896
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.243,4340 113,43 367.902,7186
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 23,2520 268,30 6.238,5116
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 3,4260 320,13 1.096,7654
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 106,0000 35,30 3.741,8000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 13,9500 147,72 2.060,6940
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 20,0000 180,82 3.616,4000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 384.656,8896 384.656,8896
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 2.391,7740 2.391,7740
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 30,36 110,8140
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 88,0000 25,92 2.280,9600
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 2.391,7740 2.391,7740
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
Certificación 1º Periodo seisemanal  AC
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 4.010,7513 4.010,7513
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0100 401.075,13 4.010,7513
CAP.18 1 4.010,7513 4.010,7513
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 10.401,80 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 391.203,3020 391.203,3020
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 379.420,2742 379.420,2742
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.205,2190 113,43 363.567,9912
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 9,9400 268,30 2.666,9020
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 2,8800 320,13 921,9744
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 93,3400 58,79 5.487,4586
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 75,2000 35,30 2.654,5600
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 27,9000 147,72 4.121,3880
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 379.420,2742 379.420,2742
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 3.771,7020 3.771,7020
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 29,8520 23,23 693,4620
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 212,0000 14,52 3.078,2400
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 3.771,7020 3.771,7020
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
Certificación 2º  Periodo seisemanal AC
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 200,4600 200,4600
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 13,0000 15,42 200,4600
CAP.09 1 200,4600 200,4600
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 371.855,6900 371.855,6900
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 4.273,0650 4.273,0650
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 121,0500 35,30 4.273,0650
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 4.273,0650 4.273,0650
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 69.196,4551 69.196,4551
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 2.947,9070 23,23 68.479,8796
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 27,5500 26,01 716,5755
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 69.196,4551 69.196,4551
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 4.564,4806 4.564,4806
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 47,8166 62,69 2.997,6227
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 34,1640 43,22 1.476,5681
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
Certificación 3º Periodo seisemanal AC
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 3,2300 4,86 15,6978
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 6,3000 11,84 74,5920
CAP.03 1 4.564,4806 4.564,4806
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 5.122,1000 5.122,1000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 547,4000 7,99 4.373,7260
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 58,6500 12,76 748,3740
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 5.122,1000 5.122,1000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 11.352,8690 11.352,8690
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 1.073,0500 10,58 11.352,8690
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 11.352,8690 11.352,8690
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 94.509,0800 94.509,0800
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 0,0000 0,0000
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 239.885,6866 239.885,6866
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 0,0000 23,23 0,0000
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 218,6500 72,36 15.821,5140
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 1.081,6240 65,03 70.338,0087
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 2.111,4454 59,48 125.588,7724
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 247,5140 113,68 28.137,3915
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 239.885,6866 239.885,6866
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 40.636,5916 40.636,5916
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 130,6500 62,69 8.190,4485
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 398,9302 70,88 28.276,1726
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 79,7160 43,22 3.445,3255
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
Certificación 4º Periodo seisemanal AC
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 9,6900 4,86 47,0934
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 12,9200 22,33 288,5036
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 5,0000 43,00 215,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 14,7000 11,84 174,0480
CAP.03 1 40.636,5916 40.636,5916
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 23.866,8132 23.866,8132
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 2.119,0350 7,99 16.931,0897
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 543,5520 12,76 6.935,7235
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 23.866,8132 23.866,8132
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 7.015,8440 7.015,8440
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 87,1750 80,48 7.015,8440
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 7.015,8440 7.015,8440
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 311.417,8018 311.417,8018
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AC Periodo ES AT
Semana	  1 1988,965 1988,965 5616,033 5616,033 5642,057 5642,057 Semana	  1 0,04 1
Semana	  2 89358,830 91347,796 69814,779 75430,812 75369,139 81011,196 Semana	  2 0,76 2
Semana	  3 66031,325 157379,121 65948,086 141378,898 71232,649 152243,845 Semana	  3 1,64 3
Semana	  4 44033,015 201412,136 77525,821 218904,718 84181,693 236425,538 Semana	  4 3,31 4
Semana	  5 55663,873 257076,009 65775,928 284680,646 70961,993 307387,531 Semana	  5 4,47 5
Semana	  6 58523,410 315599,419 77746,948 362427,594 83815,772 391203,302 Semana	  6 5,86 6
Semana	  7 54699,165 370298,584 66992,864 429420,457 72240,675 463443,977 Semana	  7 7,00 7
Semana	  8 59043,011 429341,595 74590,766 504011,223 80533,645 543977,623 Semana	  8 8,34 8
Semana	  9 55693,484 485035,079 61754,477 565765,699 66561,589 610539,211 Semana	  9 9,46 9
Semana	  10 55174,075 540209,155 74982,290 640747,989 75013,916 685553,127 Semana	  10 10,70 10
Semana	  11 59114,703 599323,858 71105,871 711853,860 71124,485 756677,612 Semana	  11 12,03 11
Semana	  12 55534,326 654858,183 5875,478 717729,338 6381,381 763058,992 Semana	  12 11,85 12
Semana	  13 74362,592 729220,775 16099,576 733828,913 16247,126 779306,118 Semana	  13 12,08 13
Semana	  14 58569,296 787790,071 16928,956 750757,870 17076,506 796382,624 Semana	  14 11,92 14
Semana	  15 34353,781 822143,852 16476,044 767233,914 16561,506 812944,131 Semana	  15 11,00 15
Semana	  16 18314,383 840458,235 16954,681 784188,595 17029,364 829973,495 Semana	  16 13,10 16
Semana	  17 29637,557 870095,793 17096,989 801285,584 17191,421 847164,916 Semana	  17 12,81 17
Semana	  18 21593,700 891689,492 7603,051 808888,636 10403,156 857568,072 Semana	  18 16,51 18
Semana	  19 169585,445 1061274,937 50404,284 859292,920 51187,226 908755,298 Semana	  19 16,38 19
Semana	  20 124454,190 1185729,127 42036,230 901329,149 43150,875 951906,173 Semana	  20 6,04 20
Semana	  21 21950,080 1207679,208 50442,276 951771,425 50751,379 1002657,552 Semana	  21 7,63 21
Semana	  22 20688,896 1228368,104 45743,925 997515,350 43912,174 1046569,726 Semana	  22 15,67 22
Semana	  23 43299,854 1271667,958 58763,461 1056278,811 58216,983 1104786,709 Semana	  23 18,93 23






























Periodo CV SV CPI SPI Periodo CV SV CPI SPI Periodo SV(t) SPI(t)
Semana	  1 -­‐26,024 3627,067 0,995 2,824 Semana	  1 -­‐0,959 0,041
Semana	  2 -­‐5580,385 -­‐15916,984 0,931 0,781 Semana	  2 -­‐1,241 0,379
Semana	  3 -­‐10864,948 -­‐16000,224 0,929 0,999 Semana	  3 -­‐1,363 0,546
Semana	  4 -­‐17520,820 17492,582 0,926 1,761 Semana	  4 -­‐0,686 0,829
Semana	  5 -­‐22706,885 27604,637 0,926 1,182 Semana	  5 -­‐0,528 0,894
Semana	  6 -­‐28775,709 46828,174 0,926 1,328 Semana	  6 -­‐0,144 0,976
Semana	  7 -­‐34023,520 59121,873 0,927 1,225 Semana	  7 0,001 1,000
Semana	  8 -­‐39966,400 74669,627 0,927 1,263 Semana	  8 0,341 1,043
Semana	  9 -­‐44773,512 80730,620 0,927 1,109 Semana	  9 0,463 1,051
Semana	  10 -­‐44805,138 100538,834 0,935 1,359 Semana	  10 0,701 1,070
Semana	  11 -­‐44823,752 112530,002 0,941 1,203 Semana	  11 1,026 1,093
Semana	  12 -­‐45329,655 62871,154 0,941 0,106 Semana	  12 -­‐0,155 0,987
Semana	  13 -­‐45477,205 4608,138 0,942 0,217 Semana	  13 -­‐0,921 0,929
Semana	  14 -­‐45624,755 -­‐37032,202 0,943 0,289 Semana	  14 -­‐2,078 0,852
Semana	  15 -­‐45710,217 -­‐54909,938 0,944 0,480 Semana	  15 -­‐3,998 0,733
Semana	  16 -­‐45784,900 -­‐56269,640 0,945 0,926 Semana	  16 -­‐2,899 0,819
Semana	  17 -­‐45879,332 -­‐68810,208 0,946 0,577 Semana	  17 -­‐4,187 0,754
Semana	  18 -­‐48679,437 -­‐82800,857 0,943 0,352 Semana	  18 -­‐1,488 0,917
Semana	  19 -­‐49462,378 -­‐201982,017 0,946 0,297 Semana	  19 -­‐2,623 0,862
Semana	  20 -­‐50577,024 -­‐284399,978 0,947 0,338 Semana	  20 -­‐13,957 0,302
Semana	  21 -­‐50886,126 -­‐255907,783 0,949 2,298 Semana	  21 -­‐13,369 0,363
Semana	  22 -­‐49054,376 -­‐230852,754 0,953 2,211 Semana	  22 -­‐6,331 0,712
Semana	  23 -­‐48507,898 -­‐215389,147 0,956 1,357 Semana	  23 -­‐4,071 0,823
























Periodo EAC VAC ETC Periodo EAC VAC ETC BAC 4599522,67 Periodo IEAC(t) VAC(t) TSPIP
Semana	  1 4620836,70 -­‐21314,03 4615194,64 Semana	  1 1379,65 -­‐1323,65 0,04
Semana	  2 4939796,17 -­‐340273,50 4858784,97 PD 56 Semana	  2 147,57 -­‐91,57 0,38
Semana	  3 4952995,32 -­‐353472,65 4800751,48 Semana	  3 102,65 -­‐46,65 0,55
Semana	  4 4967661,87 -­‐368139,20 4731236,33 Semana	  4 67,59 -­‐11,59 0,83
Semana	  5 4966392,82 -­‐366870,15 4659005,29 Semana	  5 62,62 -­‐6,62 0,89
Semana	  6 4964711,54 -­‐365188,87 4573508,24 Semana	  6 57,38 -­‐1,38 0,98
Semana	  7 4963948,61 -­‐364425,94 4500504,63 Semana	  7 55,99 0,01 1,00
Semana	  8 4964249,39 -­‐364726,72 4420271,77 Semana	  8 53,71 2,29 1,04
Semana	  9 4963519,26 -­‐363996,59 4352980,05 Semana	  9 53,26 2,74 1,05
Semana	  10 4921150,29 -­‐321627,62 4235597,16 Semana	  10 52,33 3,67 1,07
Semana	  11 4889143,72 -­‐289621,05 4132466,11 Semana	  11 51,22 4,78 1,09
Semana	  12 4890014,87 -­‐290492,20 4126955,88 Semana	  12 56,73 -­‐0,73 0,99
Semana	  13 4884566,54 -­‐285043,87 4105260,42 Semana	  13 60,27 -­‐4,27 0,93
Semana	  14 4879043,01 -­‐279520,34 4082660,38 Semana	  14 65,76 -­‐9,76 0,85
Semana	  15 4873552,76 -­‐274030,09 4060608,63 Semana	  15 76,35 -­‐20,35 0,73
Semana	  16 4868066,09 -­‐268543,42 4038092,59 Semana	  16 68,39 -­‐12,39 0,82
Semana	  17 4862878,25 -­‐263355,58 4015713,33 Semana	  17 74,30 -­‐18,30 0,75
Semana	  18 4876324,89 -­‐276802,22 4018756,82 Semana	  18 61,05 -­‐5,05 0,92
Semana	  19 4864279,11 -­‐264756,44 3955523,81 Semana	  19 64,97 -­‐8,97 0,86
Semana	  20 4857619,47 -­‐258096,80 3905713,29 Semana	  20 185,33 -­‐129,33 0,30
Semana	  21 4845434,54 -­‐245911,87 3842776,99 Semana	  21 154,11 -­‐98,11 0,36
Semana	  22 4825711,39 -­‐226188,72 3779141,66 Semana	  22 78,63 -­‐22,63 0,71
Semana	  23 4810748,32 -­‐211225,65 3705961,61 Semana	  23 68,04 -­‐12,04 0,82



















 Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 138/170 
Anexo VI. Timing de la simulación de 
ejecución realizada con MS Project 
 
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo
1 PROGRAMAS LPS 120 días lun 01/01/07vie 15/06/07 1.168.960,14 €





3  01.08  Forjado 1 Reticular al 50% 5 días lun 08/01/07 vie 12/01/07 13 70.830,23 €
4  01.08  Forjado 1 Reticular al 50% 5 días lun 15/01/07 vie 19/01/07 3 70.830,23 €
5  01.08  Forjado 2 Reticular al 50% 5 días lun 22/01/07 vie 26/01/07 4 80.081,58 €
6  01.08  Forjado 2 Reticular al 50% 5 días lun 29/01/07 vie 02/02/07 5 66.079,10 €
7  01.08  Forjado 3  Reticular al 50% 5 días lun 05/02/07 vie 09/02/07 6 80.081,58 €
8  01.08  Forjado 3 Reticular al 50% 5 días lun 12/02/07 vie 16/02/07 7 66.079,10 €
9  01.08  Forjado 4 Reticular al 50% 5 días lun 19/02/07 vie 23/02/07 8 79.913,14 €
10  01.08  Forjado 4 Reticular al 50% 5 días lun 26/02/07 vie 02/03/07 9 61.416,67 €
11  01.08  Forjado 5 Reticular al 50% 5 días lun 05/03/07 vie 09/03/07 10 74.165,30 €
12  01.08  Forjado 5 Reticular al 50% 5 días lun 12/03/07 vie 16/03/07 11 70.457,04 €
13  01.09 HA-35 prep arm Foso + 
Ascensor
2 días jue 04/01/07 vie 05/01/07 45;19;115 1.047,98 €
14  01.09 HA-35 prep arm Escalera 
PB-P1+Escalera Ascensor
3 días lun 22/01/07 mié 
24/01/07
26FC+1 día 1.491,75 €
15  01.09 HA-35 prep arm Escalera Ppal
y Escalera ascensor
2 días lun 29/01/07 mar 
30/01/07
27FC+1 día 1.467,60 €
16  01.09 HA-35 prep arm  Alcorque 1 día lun 05/02/07 lun 05/02/07 28FC+1 día 2.231,18 €
17  01.09 HA-35 prep arm  Escalera 
ppal y Escalera ascensor
2 días lun 12/02/07 mar 
13/02/07
29FC+1 día 1.467,60 €
18  01.09 HA-35 prep arm Escalera ppal
y escalera ascensor
2 días lun 26/02/07 mar 
27/02/07
31FC+1 día 1.199,30 €
19  01.10 HA 35 arm TM20 Foso 
Ascensor
2 días lun 01/01/07 mar 
02/01/07
472,51 €
20  01.10 HA 35 arm TM20 Escalera PB 2 días jue 25/01/07 vie 26/01/07 14 307,32 €
21  0.1.10 HA 35 arm TM20 Alcorque 1 día vie 09/02/07 vie 09/02/07 16FC+3 días 316,93 €
22  0.1.10 HA 35 arm TM20 Alcorque 1 día vie 23/02/07 vie 23/02/07 9FC-1 día 316,93 €
23  0.1.10 HA 35 arm TM20 Alcorque 1 día vie 09/03/07 vie 09/03/07 11FC-1 día 605,05 €
24  01.11 Forjado Unid 3 días lun 19/03/07 mié 
21/03/07
12 5.487,46 €
25  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 1 1 día jue 11/01/07 jue 11/01/07 3CC+3 días 402,42 €
26  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 1 1 día jue 18/01/07 jue 18/01/07 4CC+3 días 402,42 €
27  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 2 1 día jue 25/01/07 jue 25/01/07 5CC+3 días 875,44 €
28  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 2 1 día jue 01/02/07 jue 01/02/07 6CC+3 días 875,44 €
29  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 3 1 día jue 08/02/07 jue 08/02/07 7CC+3 días 1.186,08 €
30  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 3 1 día jue 15/02/07 jue 15/02/07 8CC+3 días 1.355,52 €
31  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 4 1 día jue 22/02/07 jue 22/02/07 9CC+3 días 303,58 €
32  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 4 1 día jue 01/03/07 jue 01/03/07 10CC+3 días 607,16 €
33  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 5 1 día jue 08/03/07 jue 08/03/07 11CC+3 días 243,57 €
34  01.16 Cargadero 2 IPN Forjado 5 1 día jue 15/03/07 jue 15/03/07 12CC+3 días 144,73 €




47CC+1 día 1.147,25 €




48CC+1 día 1.147,25 €




49CC+1 día 663,64 €
38  01.16 Cargadero 2 IPN Fábrica P2 1 día jue 19/04/07 jue 19/04/07 50CC+3 días 580,69 €
39  01.16 Cargadero 2 IPN Fábrica P3 1 día jue 26/04/07 jue 26/04/07 51CC+3 días 734,24 €
40  01.17 Tramex Colocado (Fase1) 1 día jue 01/02/07 jue 01/02/07 6CC+3 días 2.060,69 €
41  01.17 Tramex Colocado (Fase2) 1 día jue 15/02/07 jue 15/02/07 8CC+3 días 2.060,69 €
42  01.17 Tramex Colocado (Fase3) 1 día jue 01/03/07 jue 01/03/07 10CC+3 días 2.060,69 €
43  01.18 Plancha Neopreno 1 día lun 08/01/07 lun 08/01/07 13 3.616,40 €





45  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 
Muretes apoyo losa ascensor
3 días lun 01/01/07 mié 
03/01/07
110,81 €
46  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 PS-PB 2 días jue 22/03/07 vie 23/03/07 24 693,46 €
47  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 PB y 
Escalera
3 días lun 26/03/07 mié 
28/03/07
46 12.829,30 €
48  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 P1, 
Escalera y c/patinillos
5 días lun 02/04/07 vie 06/04/07 47;108 13.658,68 €
49  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 P2, 
Escalera y c/patinillos
5 días lun 09/04/07 vie 13/04/07 48;109 13.627,18 €
50  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 
P3,Escalera y c/patinillos
5 días lun 16/04/07 vie 20/04/07 49;110 14.178,11 €
51  02.01 Fábrica LP 24x11.5x9 
Antepecho, Banco, lucernarios
5 días lun 23/04/07 vie 27/04/07 50;111 14.186,61 €
52  02.02 Formación Peldaño Escalera 
PB-P1
1 día vie 26/01/07 vie 26/01/07 20CC+1 día 1.425,60 €
53  02.02 Formación Peldaño Escalera 
Ascensor
1 día vie 02/02/07 vie 02/02/07 15CC+4 días 479,16 €
54  02.02 Formación Peldaño Asc. Y 
P1ª-3ª
2 días jue 15/02/07 vie 16/02/07 17CC+3 días 1.277,76 €
55  02.02 Formación Peldaño Esc. Ppal 
y Esc. Ascensor
2 días jue 01/03/07 vie 02/03/07 18CC+3 días 1.277,76 €




12CC+1 día 522,72 €
57  02.03 Fábrica LH 24x11.5x11 1 día lun 30/04/07 lun 30/04/07 51 716,58 €
58  02.10 Cerr Atenea perf 44x0.6 2 días lun 11/06/07 mar 
12/06/07
67CC 15.821,51 €
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Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Costo
60  02.11 Cerr Atenea 44x0.6 P1 al 30% 2 días lun 14/05/07 mar 
15/05/07
92;59 9.120,54 €
61  02.11 Cerr Atenea 44x0.6 P2 al 30% 2 días lun 21/05/07 mar 
22/05/07
60;100;96 9.120,54 €
62  02.11 Cerr Atenea 44x0.6 P3 al 40% 2 días lun 28/05/07 mar 
29/05/07
61;87 15.703,55 €
63  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 al 20% 2 días mié 
16/05/07
jue 17/05/07 96;60 24.408,81 €
64  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 al 20% 3 días lun 21/05/07 mié 
23/05/07
61CC 28.256,56 €
65  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 al 20% 3 días lun 28/05/07 mié 
30/05/07
62CC 20.156,00 €
66  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 al 20% 3 días lun 04/06/07 mié 
06/06/07
65;88 18.782,01 €
67  02.12 Cerr Minionda 18x0.6 Patios 
y cubiertas
2 días lun 11/06/07 mar 
12/06/07
66;89;106 36.485,40 €
68  02.13 Cerr lam Atenea 44x0.6 2 días lun 04/06/07 mar 
05/06/07
66CC 28.637,39 €
69  3. CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES





70  03.01 Azot Autoportegida Ascensor 
y Escalera
2 días lun 30/04/07 mar 
01/05/07
51 2.997,62 €
71  03.01 Azot Autoportegida patinillos 2 días lun 07/05/07 mar 
08/05/07
95CC 6.063,38 €
72  03.01 Azot Autoportegida 1 día lun 14/05/07 lun 14/05/07 96CC 2.127,07 €
73  03.02 Cub arc exp XPS al 20% 1 día lun 21/05/07 lun 21/05/07 97CC 7.069,04 €




65FC-1 día 7.069,04 €




68FC-1 día 7.069,04 €










78  03.06 Cobert. Chapa grecada al 70% 2 días mié 
09/05/07
jue 10/05/07 77;71 9,67 €














96CC+1 día 84,98 €
82  03.13 Junta dilatación al 10% 1 día jue 24/05/07 jue 24/05/07 101 84,98 €
83  03.14 Junta dilatación 40cm al 10% 1 día jue 24/05/07 jue 24/05/07 82CC 72,13 €















87  03.15 Desagüe sifónico 1 1 día vie 25/05/07 vie 25/05/07 83;101 43,00 €
88  03.15 Desagüe sifónico 2 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07 87;84FC+1 día 43,00 €





90  03.15 Desagüe sifónico 4/5 1 día vie 15/06/07 vie 15/06/07 104 86,00 €
91  03.16 Limahoya Chapa panel al 30% 2 días mié 
02/05/07
jue 03/05/07 70;77 74,59 €
92  03.16 Limahoya Chapa panel al 70% 3 días mié 
09/05/07
vie 11/05/07 80CC;91 174,05 €





94  04.01 Aisl PU proyectado PB 1 día vie 04/05/07 vie 04/05/07 98;91 4.373,73 €
95  04.01 Aisl PU proyectado P1 y 
voladizos
1 día lun 07/05/07 lun 07/05/07 94 4.430,89 €
96  04.01 Aisl PU proyectado P2 y 
patios de luces
2 días lun 14/05/07 mar 
15/05/07
95;92 7.178,54 €
97  04.01 Aisl PU proyectado P3 y 
patios de luces
2 días lun 21/05/07 mar 
22/05/07
96;100 5.321,66 €
98  04.02 Aisl Esp rígida cubierta 
invertida





99  04.02 Aisl Esp rígida cubierta 
invertida





100  04.02 Aisl Esp rígida cubierta Grava 1 día vie 18/05/07 vie 18/05/07 96FC+2 días;99 730,94 €
101  04.02 Aisl Esp rígida cubierta 
invertida





102  04.02 Aisl Esp rígida cubierta 
invertida
1 día jue 31/05/07 jue 31/05/07 65;101 1.368,12 €
103  04.02 Aisl Esp rígida cubierta Ajard 1 día jue 07/06/07 jue 07/06/07 66;102 1.368,46 €
104  04.02 Aisl Esp rígida cubierta trans 1 día jue 14/06/07 jue 14/06/07 67FC+1 día;103 1.368,46 €
105  9. CARP. 
ALUMNINIO/METÁLICA/CERRAJERÍA





106  09.01 Carp Alum lacado V1,V2 PB 5 días lun 04/06/07 vie 08/06/07 66CC 3.244,95 €
107  09.01 Carp Alum lacado V2,V3,V4 
PB
5 días lun 11/06/07 vie 15/06/07 106 3.770,89 €
108  09.09 Premarco metalico PB 2 días jue 29/03/07 vie 30/03/07 47 2.270,57 €
109  09.09 Premarco metalico P1 2 días jue 05/04/07 vie 06/04/07 48FC-2 días 2.270,57 €
110  09.09 Premarco metalico P2 2 días jue 12/04/07 vie 13/04/07 49FC-2 días 2.270,57 €
111  09.09 Premarco metalico P3 2 días jue 19/04/07 vie 20/04/07 50FC-2 días 2.270,57 €
112  09.09 Premarco metalico P3 2 días jue 26/04/07 vie 27/04/07 51FC-2 días 2.270,57 €
113  09.14 Recibido Carp Metálica 2 días jue 22/03/07 vie 23/03/07 46CC 200,46 €





115  18.01 Inst. electr. Conex Toma 
Tierra
1 día lun 01/01/07 lun 01/01/07 4.010,75 €





117  23.01 Inst. Saneamiento Conexión 2 días lun 08/01/07 mar 
09/01/07
13 520,09 €
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 Trabajo Fin de Grado Antonio Climent 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Aplicación de EVM a ruta crítica. Estudio de caso. 141/170 
Anexo VII. Certificaciones seisemanales para 
obtener EV de la ruta crítica 
 
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 341.770,7215 341.770,7215
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.243,4340 105,05 340.722,7417
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 3,9060 268,30 1.047,9798
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 341.770,7215 341.770,7215
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 84,7895 84,7895
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 23,23 84,7895
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 84,7895 84,7895
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
Certificación 1º Periodo seisemanal EV Ruta Critica
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 341.855,5110 341.855,5110
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 336.708,2560 336.708,2560
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.205,2190 105,05 336.708,2560
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 336.708,2560 336.708,2560
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 693,4620 693,4620
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 29,8520 23,23 693,4620
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 693,4620 693,4620
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 337.401,7180 337.401,7180
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 0,0000 0,0000
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 68.479,8796 68.479,8796
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 2.947,9070 23,23 68.479,8796
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 68.479,8796 68.479,8796
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
Certificación 3º Periodo seisemanal EV Ruta Critica
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 2.490,6700 2.490,6700
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 547,4000 4,55 2.490,6700
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 2.490,6700 2.490,6700
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 70.970,5496 70.970,5496
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 0,0000 0,0000
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 134.667,9876 134.667,9876
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 0,0000 23,23 0,0000
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 2.111,4454 63,78 134.667,9876
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 134.667,9876 134.667,9876
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
Certificación 4º Periodo seisemanal EV Ruta Critica
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 9.641,6093 9.641,6093
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 2.119,0350 4,55 9.641,6093
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 9.641,6093 9.641,6093
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 6.696,7835 6.696,7835
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 87,1750 76,82 6.696,7835
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 6.696,7835 6.696,7835
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 151.006,3804 151.006,3804
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Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 368.950,6984 368.950,6984
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.243,4340 113,43 367.902,7186
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 3,9060 268,30 1.047,9798
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 35,30 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 147,72 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 180,82 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 368.950,6984 368.950,6984
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 110,8140 110,8140
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 3,6500 30,36 110,8140
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 25,92 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 110,8140 110,8140
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
Certificación 1º Periodo seisemanal AC Ruta Critica
EDI.MUL.AMP.E.T.S.GES.EN LA EDI.-UNIVERSI...
EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 10.401,80 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 369.061,5124 369.061,5124
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 363.567,9912 363.567,9912
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 3.205,2190 113,43 363.567,9912
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 58,79 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 35,30 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 147,72 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 363.567,9912 363.567,9912
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 693,4620 693,4620
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 29,8520 23,23 693,4620
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 693,4620 693,4620
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 56,11 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 34,84 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 5,93 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 13,15 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 0,0000 4,55 0,0000
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 11,60 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 0,0000 0,0000
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 352.724,7072 352.724,7072
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 35,30 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 0,0000 0,0000
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 68.479,8796 68.479,8796
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 2.947,9070 23,23 68.479,8796
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 26,01 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 0,0000 72,36 0,0000
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 69,33 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 0,0000 63,78 0,0000
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 68.479,8796 68.479,8796
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 62,69 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 65,62 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 43,22 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
Certificación 3º Periodo seisemanal AC Ruta Critica
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 4,86 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 28,95 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 11,84 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 4.373,7260 4.373,7260
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 547,4000 7,99 4.373,7260
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 12,76 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 4.373,7260 4.373,7260
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 0,0000 0,0000
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 0,0000 76,82 0,0000
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 0,0000 0,0000
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 72.853,6056 72.853,6056
Código Nat Ud Resumen CanCert PrCert ImpCert
CAP.01       Capítulo ESTRUCTURAS 1 0,0000 0,0000
ECMV.1dba    Partida m3 Excv duros pala s/carga 0,0000 1,35 0,0000
ECMZ.1dc     Partida m3 Excv zanja duros retro 0,0000 7,67 0,0000
ECMT.1baca   Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 0,0000 2,55 0,0000
ECSZ.2cabb   Partida m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm 0,0000 9,32 0,0000
ECSL.3dbba   Partida m3 HA 35 losa30cm a 40.5kg/m3 0,0000 163,22 0,0000
ECSZ45dbcb   Partida m3 HA 35 prep rtr B 500 S 25 c/encf 0,0000 291,13 0,0000
ECSZ40iadp   Partida u Zapata 80x80x40 HA 35 prep 40 0,0000 94,81 0,0000
EEHX.1difx   Partida m2 Est fjdo ret HA35 7x7 - 8x8m 35+7 0,0000 105,05 0,0000
EEHL.1dbbx   Partida m3 HA-35 prep arm p/losa B 20 0,0000 268,30 0,0000
ECCM11bbbc   Partida m3 HA 35 arm TM 20 mr encf 2cr 0,0000 320,13 0,0000
EEAF.1gdbb   Partida m2 Fjdo unid IPN 20+5 7-7.5 0,0000 53,37 0,0000
EEAF.1gnbz   Partida m2 Losa HA-35 malla 15/15/6 15 cm 0,0000 31,32 0,0000
EEAS.01a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 30x30x1,8cm 0,0000 18,36 0,0000
EEAS.02a     Partida ud Placa de anclaje.A-42b 20x20x1,2cm 0,0000 16,92 0,0000
EEAE.2a      Partida kg Acero est espa laminados 0,0000 2,23 0,0000
EFFW.1ccb    Partida m Cargadero 2 IPN 120 0,0000 30,76 0,0000
D23MA1051    Partida m2  Tramex colocado 30x30x20 GALV. 0,0000 133,98 0,0000
ENEOP1       Partida U Plancha neopreno 30x30x2 0,0000 174,76 0,0000
E05AC0301    Partida m. Correa chapa perfilada 0,0000 15,33 0,0000
EESPA.1      Partida U Espárrago anclaje 0,0000 3,24 0,0000
CAP.01 1 0,0000 0,0000
CAP.02       Capítulo CERRAMIENTOS 1 141.410,2864 141.410,2864
EFFC19bca    Partida m2 Fábrica p/rev LP 24x11.5x9 0,0000 23,23 0,0000
E07WP010     Partida m. Formación peldaño ladril. H/D 0,0000 14,52 0,0000
EFFC19aea    Partida m2 Fábrica p/rev LH 24x11.5x11 0,0000 16,58 0,0000
EFFH18b      Partida m2 Muro esbelto BHO 40x20x20cm 0,0000 39,13 0,0000
EFTY.1accb   Partida m2 Tabique normal-90 0,0000 38,22 0,0000
EFTY.1dccb   Partida m2 Tabique hdrf-90 0,0000 44,76 0,0000
EFTY.1bccb   Partida m2 Tabique r fuego-90 0,0000 41,77 0,0000
EFTE.8abab   Partida m2 Tab trds 12.5 0,0000 18,85 0,0000
EFTE.8cbab   Partida m2 Tab trds c/hdrf12.5 0,0000 20,52 0,0000
EFIL.4abbp   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA perf. 44x0.6 prel 218,6500 72,36 15.821,5140
EFIL.4abba   Partida m2 Cerr term chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 65,03 0,0000
EFIL.4aabm   Partida m2 Cerr term chapa MINIONDA 18x0.6 prel 2.111,4454 59,48 125.588,7724
EFIL.4abbl   Partida m2 Cerr lamas chapa ATENEA 44x0.6 prel 0,0000 113,68 0,0000
EFIW.1fb     Partida m Rem sup fach ch 100 cm prel 0,0000 23,73 0,0000
CAP.02 1 141.410,2864 141.410,2864
CAP.03       Capítulo CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1 0,0000 0,0000
EQAN.8adaz   Partida m2 Azo autpr e14 HAE LBM-40-PE+LBM-50/G 0,0000 62,69 0,0000
EQAN.2aab    Partida m2 Cub arc exp XPS 30mm 0,0000 70,88 0,0000
EQAA.1bdec   Partida m2 Azo c/BV e14 HAE LO-40-PE 50 0,0000 103,20 0,0000
EQAT.8bdc    Partida m2 Azo bald c/BV e14 HAE PA-6 PE 0,0000 57,73 0,0000
EQAW.19bz    Partida m Rejilla protección canalón 0,0000 2,30 0,0000
EQTC.3az     Partida m2 Cobertura chapa grecada acero 0,0000 43,22 0,0000
EISV13ba     Partida m Conducto ventilación senc H 0,0000 9,67 0,0000
EISV15ae     Partida u Aspirador est H vibr cdto 22x28 0,0000 26,86 0,0000
EICW18fd     Partida u Rej ventilación 45x45cm 0,0000 36,00 0,0000
EQTW36bab    Partida m Can zn ø85mm nat 30%acc 0,0000 33,94 0,0000
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EQTW30acaz   Partida m Can vis cua galv pint 42 0,0000 14,51 0,0000
ENIW.6c      Partida m Sell junta c/cord premoldeado 25 0,0000 3,73 0,0000
ENIW32a      Partida m Junta dilatación LBM-40-FP 0,0000 4,86 0,0000
EQAW.9b      Partida m Junta dilatación 40cm altura 0,0000 22,33 0,0000
ENIW.8bd     Partida u Desg vert sifónico ø 110 mm pgrv 0,0000 43,00 0,0000
EQTW.6c      Partida m Limahoya chapa panel lg 50cm 0,0000 11,84 0,0000
CAP.03 1 0,0000 0,0000
CAP.04       Capítulo AISLAMIENTOS 1 16.931,0897 16.931,0897
ENTR.2az     Partida m2 Aisl PU proyectado in situ 2.119,0350 7,99 16.931,0897
ENTP.8abc    Partida m2 Aisl trmc XPS cub inv IV 0.028 e40 0,0000 12,76 0,0000
ENTP19a      Partida m2 Aisl térmico p/suelo XPS 0,0000 9,24 0,0000
ENTW17a      Partida m2 Aisl acústico máquinas 0,0000 50,67 0,0000
ENTP20aca    Partida m2 Aisl pnl LV e50mm 0,0000 5,64 0,0000
E10IAW009    Partida m Imp. muros lam asfat+getxt+ dren. 0,0000 29,86 0,0000
ENTP14db     Partida m2 Aisl pnl EPS dens 20 e 20 0,0000 3,48 0,0000
E10AAR008    Partida m2 Aisl. acúst. forjado Texilen 5 mm 0,0000 4,97 0,0000
CAP.04 1 16.931,0897 16.931,0897
CAP.05       Capítulo PARTICIONES 1 0,0000 0,0000
EFML.1       Partida m2 Tabique desmontable ciego 0,0000 141,52 0,0000
EFML.2       Partida m2 Tabique desmontable c/vidrio 0,0000 197,10 0,0000
EFML.3       Partida m2 Módulo puerta 120 c/vidrio lat. 0,0000 231,60 0,0000
EFML.4       Partida m2 Módulo puerta 180 2h 0,0000 143,48 0,0000
EFML.5       Partida m2 Módulo puerta 100 0,0000 187,19 0,0000
EFML.6       Partida m2 Módulo armario 2h 0,0000 128,66 0,0000
CAP.05 1 0,0000 0,0000
CAP.06       Capítulo REVESTIMIENTOS 1 0,0000 0,0000
ERPC.7z      Partida m2 Chapado placa mármol 60x30 cm 0,0000 44,46 0,0000
ERPE.1ccab   Partida m2 Enf M-40a maes frat vert ext 0,0000 9,84 0,0000
ERPE.1dbbb   Partida m2 Enf M-80a frat vert int 0,0000 6,40 0,0000
E12PVM020    Partida m. VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 0,0000 24,25 0,0000
E16KAN010    Partida m2 Antep, forj, cuelgue al lac+ais 0,0000 126,36 0,0000
EFRV.8ban    Partida ml Albardilla p. clza. bnc 0,0000 51,98 0,0000
CAP.06 1 0,0000 0,0000
CAP.07       Capítulo FALSOS TECHOS 1 0,0000 0,0000
ERTC.2aab    Partida m2 Falso techo y-12.5 c/var 0,0000 48,50 0,0000
ERTP.2fazb   Partida m2 Fals tch reg escy perf 200 vista 0,0000 22,15 0,0000
ERTP.2fabz   Partida m2 Fals tch reg escy perf60vista 0,0000 14,43 0,0000
EFIL.5cb     Partida m2 Cerr term multic 40 prelac 0,0000 42,27 0,0000
CAP.07 1 0,0000 0,0000
CAP.08       Capítulo SOLADOS 1 0,0000 0,0000
ERSR.6caa    Partida m2 Pavimento s/jnt baldosín 20x20 MC JC 0,0000 15,26 0,0000
ERSR22aaa    Partida m Rodap baldosín catalán 8x20 MC JC 0,0000 5,56 0,0000
ERSR.4caaa   Partida m2 Pav s/jnt gres porc 40x40 C2 JC 0,0000 34,50 0,0000
ERSP.1abcz   Partida m2 Pav granito ncl 30x60 grs 0,0000 80,06 0,0000
ERSP.1bgc    Partida m2 Pav granito imp30x60 ng 0,0000 106,76 0,0000
ERSP.11abz   Partida m. Peldaño granito gris 0,0000 34,90 0,0000
ERSP.11acz   Partida m. Peldaño granito negro pulido 0,0000 36,72 0,0000
ERSP.11adz   Partida m. Peldaño granito negro pulido c/ adh 0,0000 39,43 0,0000
ERSR21cbaa   Partida m Rodap gres porc 9x40cm pulido C2 JC 0,0000 10,63 0,0000
ERSP40cm     Partida u Zquin mml bl mac dos piezas 0,0000 8,00 0,0000
ERSM.3zza    Partida m2 Rev. madera alta resistencia tabl 1 lama 0,0000 67,95 0,0000
ERSR.jun     Partida m Junta de dilatación en pavimento 0,0000 5,75 0,0000
CAP.08 1 0,0000 0,0000
CAP.09       Capítulo CAR. DE ALUMINIO, METÁLICA Y CERRAJERÍA 1 7.015,8440 7.015,8440
EFVL.13cz    Partida m2 Carpintería aluminio lacado 87,1750 80,48 7.015,8440
EFVL.13czz   Partida m2 Carpintería aluminio lacado tipo muro 0,0000 349,75 0,0000
EFPA.5abz    Partida u Prta ctfue 1hj RF-60 92x210 0,0000 391,76 0,0000
EFPA.5azz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 93+93x210 0,0000 789,81 0,0000
EFPA.5azb    Partida u Prta ctfue 1hjRF-60 125x240 0,0000 414,96 0,0000
EFPA.5alz    Partida u Prta ctfue 2hj RF-60 95+95x240 0,0000 817,19 0,0000
EFPA.3bd     Partida u Prta ctfu 1hj ab RF-60 900 mad 0,0000 258,00 0,0000
EFPA.8ca     Partida u Puerta 1hj a galv 80x205cm 0,0000 116,03 0,0000
EFPW.9a      Partida m Premarco metálico 0,0000 10,58 0,0000
EFDB37azb    Partida m Pasamanos a inox 0,0000 68,46 0,0000
EFDB37aza    Partida m Barandilla a inox 0,0000 176,84 0,0000
EFDB36az     Partida m Barandilla cristal 0,0000 278,82 0,0000
EFDB36az.eu0 Partida ud Barandilla cristal-perfil metálico 0,0000 1.034,10 0,0000
EFVW.2a      Partida m2 Recibido carpintería metálica 0,0000 15,42 0,0000
CAP.09 1 7.015,8440 7.015,8440
CAP.10       Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 0,0000 0,0000
EFPM36bizf   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 306,57 0,0000
EFPM36bifz   Partida u Prta estrat 1hj maz82.5x4.5 0,0000 286,86 0,0000
EFML.21za    Partida m2 Cabina sanitaria 0,0000 293,00 0,0000
CAP.10 1 0,0000 0,0000
CAP.11       Capítulo FONTANERIA Y SANITARIOS 1 0,0000 0,0000
EIFS.7zagb   Partida u Lav bajoencmr 51x39 bl 0,0000 405,26 0,0000
EIFS.6zagb   Partida u Lav s/peds 70x56 estándar blanco 0,0000 401,20 0,0000
EIFS15a      Partida u Urinario mural con rociador 0,0000 171,60 0,0000
EIFS21aabz   Partida u Ind susp bl minusv c/tb Cu 0,0000 564,79 0,0000
EIFS21abbz   Partida u Ind susp bl c/tb Cu 0,0000 491,51 0,0000
EIFS.5caab   Partida u Plato ducha 75x75 blanco 0,0000 284,64 0,0000
E21MC040     Partida u Barra apoyo recta acero inox. 75 cm. 0,0000 48,38 0,0000
E21MC070     Partida u Barra apoyo abat. acero inox. 80 cm. 0,0000 154,06 0,0000
EIFS12aa     Partida u Vertedero con grifo caño 0,0000 253,76 0,0000
CAP.11 1 0,0000 0,0000
CAP.12       Capítulo VIDRIERIA 1 0,0000 0,0000
EFAS.5ba     Partida m2 Acris luna espejo 5 mm incl 0,0000 52,56 0,0000
EFAD10bcce   Partida m2 Acris vdr aisl 5/10/6 CS gs 0,0000 75,17 0,0000
EFAD10fcbe   Partida m2 Acris vdr aisl 3+3/10/5 CS gs 0,0000 101,12 0,0000
EFAD.1bcz    Partida m2 Acris aisl5/10/6 0,0000 32,25 0,0000
EFAD.1bcc    Partida m2 Acris aisl5/10/6 gs 0,0000 33,48 0,0000
EFAD.1gcb    Partida m2 Acris aisl3+3/10/5 gs 0,0000 73,95 0,0000
EFAD.1hdk    Partida m2 Acris aisl4+4/12/6+6 0,0000 121,84 0,0000
EFPV.5ac     Partida m2 Acris cfue RF-60 fj 0,0000 911,30 0,0000
E16ALS030    Partida m2 Acristalamiento tipo gravent 0,0000 54,37 0,0000
EFPV.22cz    Partida u Prta 2 h vdr templ 240x104 0,0000 1.264,03 0,0000
EFAT.1eaz    Partida m2 Acris vidr. lam. templ 10 incl 0,0000 215,67 0,0000
CAP.12 1 0,0000 0,0000
CAP.13       Capítulo PINTURAS 1 0,0000 0,0000
ERPP.7aaa    Partida m2 Rev pet impz lis ext brch 0,0000 4,72 0,0000
ERPP.8aa     Partida m2 Rev plas lisa vert 0,0000 4,49 0,0000
EIPI30c      Partida m2 Rev c/pintura ignífiga e/0.4 0,0000 8,60 0,0000
CAP.13 1 0,0000 0,0000
CAP.14       Capítulo INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES 1 0,0000 0,0000
EITA.1dcbz   Partida u Asc el 630-1 4 aut cltv 1 emb s/sm 0,0000 18.277,48 0,0000
CAP.14 1 0,0000 0,0000
CAP.15       Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 0,0000 0,0000
EMCIC.9a     Partida u Control estadístico de hormigón 0,0000 84,62 0,0000
E29BCS010    Partida u Ensayo completo acero en barras 0,0000 60,12 0,0000
E29BCS050    Partida u Ensayo completo mallas de acero 0,0000 75,13 0,0000
E29MR010     Partida u Ensayo completo de granito 0,0000 480,80 0,0000
E29MR050     Partida u Ensayo completo de mármoles 0,0000 330,55 0,0000
E29KL040     Partida u Ensayo completo ladrillo revestir 0,0000 225,38 0,0000
E29KR001     Partida u Ensayo normal solado cerámico 0,0000 420,70 0,0000
E29CS020     Partida u Ens. gammagrafías soldaduras 0,0000 54,10 0,0000
CONTROL      Partida u Control de calidad 0,0000 16.424,27 0,0000
CAP.15 1 0,0000 0,0000
CAP.16       Capítulo VARIOS 1 0,0000 0,0000
ENCM.1m      Partida ml Encimera de mármol 0,0000 97,16 0,0000
E21MI010     Partida u Dosific. jabón acero 1 L. c/cerrad. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI040     Partida u Dispensador toallas acero c/cerr. 0,0000 102,94 0,0000
E21MI050     Partida u Portarrollos acero inox. 0,0000 26,24 0,0000
E21MA040     Partida u Espejo reclinable minusválidos 68x60cm. 0,0000 298,90 0,0000
ESMR.5aca    Partida u Mam dch 1hj 800 0,0000 487,03 0,0000
ESMS11az     Partida u Cartel directorio/indicador 0,0000 21,57 0,0000
ESMS11a      Partida u Cartel directorio planta 135x50 0,0000 136,38 0,0000
ESIR.2aa     Partida u Pl señ 297x148 evacuación 0,0000 5,94 0,0000
ESIR.1aa     Partida u Rótulo señ 31x8 madera 0,0000 18,30 0,0000
U14AM020     Partida m3 Sumin. y ext. manu. t. veget. fertil 0,0000 11,57 0,0000
U14EE350     Partida ud Prunus laurocerassus 3-3,50 0,0000 35,10 0,0000
CAP.16 1 0,0000 0,0000
CAP.17       Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 0,0000 0,0000
SS           Partida u Seguridad y Salud 0,0000 40.487,66 0,0000
CAP.17 1 0,0000 0,0000
CAP.18       Capítulo INST. ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 1 0,0000 0,0000
IEBT         Partida ud Instalación eléctrica de baja tensión 0,0000 401.075,13 0,0000
CAP.18 1 0,0000 0,0000
CAP.19       Capítulo INST. RECEPTORA DE AGUA 1 0,0000 0,0000
IRA0         Partida Instalación receptora de Agua 0,0000 10.055,39 0,0000
CAP.19 1 0,0000 0,0000
CAP.20       Capítulo INST. DE CLIMATIZACIÓN 1 0,0000 0,0000
IC           Partida ud Instalación de Climatización 0,0000 981.838,24 0,0000
CAP.20 1 0,0000 0,0000
CAP.21       Capítulo INS. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1 0,0000 0,0000
IPCI         Partida ud Instalación de Protección contra Incendios. 0,0000 28.467,48 0,0000
CAP.21 1 0,0000 0,0000
CAP.22       Capítulo INST. DE ANTIINTRUSIÓN 1 0,0000 0,0000
IA           Partida Instalación de Antiintrusión. 0,0000 6.920,17 0,0000
CAP.22 1 0,0000 0,0000
CAP.23       Capítulo INST. SANEAMIENTO 1 0,0000 0,0000
IS           Partida Instalación de Saneamiento 0,0000 7.429,86 0,0000
CAP.23 1 0,0000 0,0000
CAP.24       Capítulo INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 1 0,0000 0,0000
IEC          Partida Infraestructura de comunicación 0,0000 147.271,21 0,0000
CAP.24 1 0,0000 0,0000
EDIFICIO 1 165.357,2201 165.357,2201
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EV Producción	  real AC Periodo ES AT
Semana	  1 979,5955 979,5955 1132,7693 1132,7693 1158,7938 1158,7938 Semana	  1 0,00 1
Semana	  2 44567,3397 45546,9352 65597,4220 66730,1913 70830,2292 71989,0230 Semana	  2 1,39 2
Semana	  3 54194,4798 99741,4150 65597,4220 132327,6133 70830,2292 142819,2522 Semana	  3 2,74 3
Semana	  4 44033,0149 143774,4298 74165,3000 206492,9133 80081,5800 222900,8322 Semana	  4 4,16 4
Semana	  5 54194,4798 197968,9096 61197,2977 267690,2110 66079,1002 288979,9324 Semana	  5 5,29 5
Semana	  6 54194,4798 252163,3895 74165,3000 341855,5110 80081,5800 369061,5124 Semana	  6 6,66 6
Semana	  7 54194,4798 306357,8693 61197,2977 403052,8087 66079,1002 435140,6126 Semana	  7 7,78 7
Semana	  8 54194,4798 360552,3491 74009,3008 477062,1095 79913,1365 515053,7491 Semana	  8 9,15 8
Semana	  9 54194,4798 414746,8289 56879,3225 533941,4320 61416,6735 576470,4226 Semana	  9 10,20 9
Semana	  10 54194,4798 468941,3087 74165,3000 608106,7320 74165,3000 650635,7226 	   Semana	  10 11,57 10
Semana	  11 54194,4798 523135,7885 70457,0350 678563,7670 70457,0350 721092,7576 Semana	  11 12,94 11
Semana	  12 52933,4565 576069,2450 693,4620 679257,2290 693,4620 721786,2196 Semana	  12 17,96 12
Semana	  13 14834,0694 590903,3144 12829,3018 692086,5308 12829,3018 734615,5214 Semana	  13 20,53 13
Semana	  14 11867,2555 602770,5699 13658,6825 705745,2133 13658,6825 748274,2039 Semana	  14 21,68 14
Semana	  15 11867,2555 614637,8254 13627,1826 719372,3959 13627,1826 761901,3865 Semana	  15 22,83 15
Semana	  16 11867,2555 626505,0809 14178,1053 733550,5012 14178,1053 776079,4918 Semana	  16 22,22 16
Semana	  17 14834,0694 641339,1503 14186,6075 747737,1087 14186,6075 790266,0993 Semana	  17 31,39 17
Semana	  18 6915,3992 648254,5495 2490,6700 750227,7787 4373,7260 794639,8253 Semana	  18 18,30 18
Semana	  19 78743,5930 726998,1425 2523,2253 752751,0040 4430,8945 799070,7198 Semana	  19 18,32 19
Semana	  20 81437,4699 808435,6124 29725,1532 782476,1572 31087,3424 830158,0622 Semana	  20 16,85 20
Semana	  21 12082,4748 820518,0872 32793,6486 815269,8058 33078,2157 863236,2779 Semana	  21 18,97 21
Semana	  22 5098,7662 825616,8534 21076,9939 836346,7997 19655,9987 882892,2766 Semana	  22 23,10 22
Semana	  23 5098,7662 830715,6195 22701,0583 859047,8580 21526,9643 904419,2409 Semana	  23 23,25 23


























Periodo CV SV CPI SPI Periodo CV SV CPI SPI Periodo SV(t) SPI(t)
Semana	  1 -­‐26,025 153,174 0,978 1,156 Semana	  1 -­‐1,00 0,00
Semana	  2 -­‐5258,832 21183,256 0,927 1,465 Semana	  2 -­‐0,61 0,70
Semana	  3 -­‐10491,639 32586,198 0,927 1,327 Semana	  3 -­‐0,26 0,91
Semana	  4 -­‐16407,919 62718,483 0,926 1,436 Semana	  4 0,16 1,04
Semana	  5 -­‐21289,721 69721,301 0,926 1,352 Semana	  5 0,29 1,06
Semana	  6 -­‐27206,001 89692,122 0,926 1,356 Semana	  6 0,66 1,11
Semana	  7 -­‐32087,804 96694,939 0,926 1,316 Semana	  7 0,78 1,11
Semana	  8 -­‐37991,640 116509,760 0,926 1,323 Semana	  8 1,15 1,14
Semana	  9 -­‐42528,991 119194,603 0,926 1,287 Semana	  9 1,20 1,13
Semana	  10 -­‐42528,991 139165,423 0,935 1,297 Semana	  10 1,57 1,16
Semana	  11 -­‐42528,991 155427,978 0,941 1,297 Semana	  11 1,94 1,18
Semana	  12 -­‐42528,991 103187,984 0,941 1,179 Semana	  12 5,96 1,50
Semana	  13 -­‐42528,991 101183,216 0,942 1,171 Semana	  13 7,53 1,58
Semana	  14 -­‐42528,991 102974,643 0,943 1,171 Semana	  14 7,68 1,55
Semana	  15 -­‐42528,991 104734,570 0,944 1,170 Semana	  15 7,83 1,52
Semana	  16 -­‐42528,991 107045,420 0,945 1,171 Semana	  16 6,22 1,39
Semana	  17 -­‐42528,991 106397,958 0,946 1,166 Semana	  17 14,39 1,85
Semana	  18 -­‐44412,047 101973,229 0,944 1,157 Semana	  18 0,30 1,02
Semana	  19 -­‐46319,716 25752,862 0,942 1,035 Semana	  19 -­‐0,68 0,96
Semana	  20 -­‐47681,905 -­‐25959,455 0,943 0,968 Semana	  20 -­‐3,15 0,84
Semana	  21 -­‐47966,472 -­‐5248,281 0,944 0,994 Semana	  21 -­‐2,03 0,90
Semana	  22 -­‐46545,477 10729,946 0,947 1,013 Semana	  22 1,10 1,05
Semana	  23 -­‐45371,383 28332,238 0,950 1,034 Semana	  23 0,25 1,01
Semana	  24 -­‐58762,886 47838,686 0,939 1,056 Semana	  24 -­‐1,06 0,96
2º	  	  
Seisemanal
-­‐42528,991 103187,984 0,941 1,179
4º	  	  
Seisemanal
-­‐58762,886 47838,686 0,939 1,056
3º	  	  
Seisemanal




-­‐27206,001 89692,122 0,926 1,356
Periodo EAC VAC ETC Periodo EAC VAC ETC BAC 4599522,67 Periodo IEAC(t) VAC(t) TSPIP
Semana	  1 4705193,15 -­‐105670,48 4704034,36 Semana	  1 16293,72 -­‐16237,72 0,00
Semana	  2 4961999,01 -­‐362476,34 4890009,99 PD 56 Semana	  2 80,52 -­‐24,52 0,70
Semana	  3 4964197,36 -­‐364674,69 4821378,10 Semana	  3 61,31 -­‐5,31 0,91
Semana	  4 4965000,56 -­‐365477,89 4742099,73 Semana	  4 53,88 2,12 1,04
Semana	  5 4965328,19 -­‐365805,52 4676348,26 Semana	  5 52,97 3,03 1,06
Semana	  6 4965568,02 -­‐366045,35 4596506,51 Semana	  6 50,49 5,51 1,11
Semana	  7 4965699,45 -­‐366176,78 4530558,84 Semana	  7 50,36 5,64 1,11
Semana	  8 4965813,36 -­‐366290,69 4450759,61 Semana	  8 48,96 7,04 1,14
Semana	  9 4965879,44 -­‐366356,77 4389409,01 Semana	  9 49,41 6,59 1,13
Semana	  10 4921198,20 -­‐321675,53 4270562,48 Semana	  10 48,41 7,59 1,16
Semana	  11 4887797,80 -­‐288275,13 4166705,04 Semana	  11 47,62 8,38 1,18
Semana	  12 4887503,49 -­‐287980,82 4165717,27 Semana	  12 37,42 18,58 1,50
Semana	  13 4882165,15 -­‐282642,48 4147549,63 Semana	  13 35,47 20,53 1,58
Semana	  14 4876695,02 -­‐277172,35 4128420,81 Semana	  14 36,17 19,83 1,55
Semana	  15 4871444,50 -­‐271921,83 4109543,11 Semana	  15 36,80 19,20 1,52
Semana	  16 4866188,78 -­‐266666,11 4090109,29 Semana	  16 40,33 15,67 1,39
Semana	  17 4861129,40 -­‐261606,73 4070863,30 Semana	  17 30,33 25,67 1,85
Semana	  18 4871805,60 -­‐272282,93 4077165,77 Semana	  18 55,10 0,90 1,02
Semana	  19 4882549,30 -­‐283026,63 4083478,58 Semana	  19 58,09 -­‐2,09 0,96
Semana	  20 4879804,70 -­‐280282,03 4049646,63 Semana	  20 66,46 -­‐10,46 0,84
Semana	  21 4870136,00 -­‐270613,33 4006899,72 Semana	  21 61,99 -­‐5,99 0,90
Semana	  22 4855501,38 -­‐255978,71 3972609,10 Semana	  22 53,32 2,68 1,05
Semana	  23 4842450,58 -­‐242927,91 3938031,34 Semana	  23 55,40 0,60 1,01
Semana	  24 4899423,89 -­‐299901,22 3939426,85 Semana	  24 58,58 -­‐2,58 0,96
VALOR	  GANADO PROGRAMACION	  GANADA
1º	  	  
Seisemanal
4965568,02 -­‐366045,35 4596506,51
4º	  	  
Seisemanal
4899423,89 -­‐299901,22 3939426,85
2º	  	  
Seisemanal
4887503,49 -­‐287980,82 4165717,27
3º	  	  
Seisemanal
4871805,60 -­‐272282,93 4077165,77
